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Proyek Pembangunan Mall ABC 
 
Nama   : Ramdhan Yundra Saputra 
NRP   : 9114202408 
Dosen Pembimbing : Imam Baihaqi, ST, MSc, PhD 
 
ABSTRAK 
 
Dalam perencanaan kerja seringkali timbul masalah - masalah operasional 
yang menghambat aktivitas penyelesaian suatu proyek seperti kurangnya sumber 
daya, alokasi sumber daya yang tidak tepat, keterlambatan pelaksanaan proyek 
dan masalah-masalah lainnya diluar jadual dalam rencana kerja. Begitu juga yang 
terjadi pada Proyek Pembangunan Mall ABC mengalami masalah dalam 
operasional. Keterlambatan proyek dapat berasal dari penyedia jasa maupun dari 
pengguna jasa maupun pihak lain. Maka dari itu tesis ini bertujuan untuk 
menganalisa faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan 
Mall ABC. Metode yang dipakai dalam menganalisa masalah pada proyek ini 
adalah House of Risk yang berfungsi untuk menganalisa data penyebab 
keterlambatan. Dari hasil lima delay event, tiga belas delay agent yang kemudian 
dicari nilai Aggregat Delay Potensial ( ADP ) untuk menentukan tiga masalah 
utama yang menyebabkan keterlambatan pada proyek ini. Berdasarkan analisis 
dengan menggunakan metode House of Risk ( HOR ), ditemukan bahwa tiga 
penyebab utama keterlambatan pembangunan Mall ABC adalah adanya 
perubahan gambar, kurang koordinasi oleh owner, dan adanya penambahan 
lingkup kerja. tiga permasalahan tersebut bisa diminimalis dengan cara 
melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner, membuat 
prosedur pembuatan dan perubahan gambar, membuat check list yang 
komprehensif. 
 
Kata kunci: Faktor Keterlambatan Konstruksi, House Of Risk, Manajemen 
Risiko. 
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Factor Analysis Causes Delay in Completion of Project 
Development of Mall ABC 
 
Nama   : Ramdhan Yundra Saputra 
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Dosen Pembimbing : Imam Baihaqi, ST, MSc, PhD 
 
ABSTRACT 
 
In the work plan there are often operational problems that hinder the 
completion of a project such as lack of resources, improper resource allocation, 
delays in project implementation and other issues beyond the schedule in the 
work plan. The same happened to the ABC Mall Development Project 
experiencing operational problems. Project delays may come from service 
providers as well as from users of services or other parties. Therefore this thesis 
aims to analyze the factors causing the delay in completion of the ABC Mall 
development project. The method used in analyzing the problem in this project is 
House of Risk which serves to analyze data of cause of delay. From the result of 
five delay events, thirteen delay agents are then searched Aggregat Delay 
Potential ( ADP ) value to determine three main problems causing delays in this 
project. Based on the analysis using the House of Risk ( HOR ) method, found 
that the three main causes of the delay of Mall development is the design 
changes, lack of coordination by the owner, and addition the scope of work. 
These three problems can be minimized by making good communication and 
coordination with the owner, creating procedures for making and changing 
pictures, creating a comprehensive check list. 
 
Keywords: Construction Delay Factors, House Of Risk, Risk Management. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang 
menjadi dasar dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang 
lingkup yang berisi batasan dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, serta 
manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. 
 
1.1 Latar Belakang 
PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang property 
dan real estate yang ada di Surabaya. Sejak didirikan mulai tahun 1990 sampai 
saat ini, perusahaan ini sudah berpartisipasi dalam memproduksi unit perumahan 
beserta superblock area yang berada pada 3 lokasi strategis di surabaya yaitu 
surabaya timur, surabaya tengah, dan surabaya barat. 
 Di surabaya barat, PT. XYZ memiliki superblock terbesar yang terdiri 
dari hotel bintang lima, kondominium mewah, dan twin tower apartemen yang 
bernama Mall ABC, yang juga merupakan pusat perbelanjaan terbesar, termegah, 
dan terluas di Indonesia dengan luas 180.000 m2 leaseable area. Mall tersebut 
nantinya akan membantu penduduk real estate untuk memenuhi kebutuhan rumah 
tangga.  
 Dalam proyek pembangunan Mall ABC ini terjadi keterlambatan yang 
disebabkan oleh adanya disputes. Disputes tersebut berasal dari beberapa faktor 
antar stakeholder, yang mana setiap stakeholder mempunyai permasalahan yang 
berbeda-beda dan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
mengidentifikasi faktor penyebabnya dan menemukan solusi yang tepat. Efek dari 
keterlambatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 master jadwal pekerjaan. 
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Gambar 1.1 Master Jadwal Pekerjaan 
 
Sumber : data PT. XYZ 
 
Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 
keterlambatan proyek diantaranya berasal dari penyedia jasa, pengguna jasa 
maupun pihak lain yang dapat berdampak terhadap penambahan waktu dan biaya 
diluar rencana. Apabila faktor keterlambatan berasal dari kontraktor (penyedia 
jasa), maka kontraktor dapat dikenakan denda, begitu sebaliknya jika 
keterlambatan berasal dari pengguna jasa, maka pengguna jasa akan membayar 
kerugian yang ditanggung oleh penyedia jasa, yang jumlahnya ditetapkan dalam 
kontrak sesuai perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam perencanaan kerja seringkali timbul masalah-masalah operasional 
yang menghambat aktivitas penyelesaian suatu proyek seperti kurangnya sumber 
daya, alokasi sumber daya yang tidak tepat, keterlambatan pelaksanaan proyek 
dan masalah masalah lainnya diluar jadual dalam rencana kerja (Nicholas, 1990). 
Sering kali dalam pelaksanaan proyek terjadi keterlambatan yang tidak diinginkan 
dan tidak diketahui sebelumnya. Keterlambatan tersebut sangat merugikan pihak-
pihak terkait, seperti kontraktor dan owner. 
Assaf (1995) menyebutkan bahwa penyebab keterlambatan antara lain 
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dapat dilihat dari sisi material, tenaga kerja, peralatan, biaya , perubahan-
perubahan desain, hubungan dengan instansi terkait, penjadwalan dan 
pengendalian, lambatnya prosedur pengawasan dan pengujian yang dipakai dalam 
proyek, lingkungan, masalah kontrak, dan tidak adanya konsultan manajer 
profesional. Dengan menggunakan relative importance index, Haseeb (2011)  
menemukan bahwa terdapat 5 faktor utama penyebab terjadinya keterlambatan 
proyek pada industri konstruksi di Pakistan yaitu Time overrun, Cost overrun, 
Abandonment, Negotiations and court cases dan Disputes.  
Terlepas dari semua perencanaan yang ada,  proses pembangunan Mall 
ABC seringkali terganggu oleh dispute yang muncul selama proses pembangunan 
berlangsung. Sehingga  berpengaruh terhadap kinerja waktu dalam  penyelesaian 
proyek. Hal tersebut merupakan  permasalahan yang harus dicari solusinya. Selain 
itu, diperlukan langkah analisa keterlambatan serta bagaimana memitigasi faktor 
keterlambatan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu 
mengidentifikasi faktor-faktor keterlambatan yang mungkin timbul dalam proses 
pembangunan Mall ABC, dan melakukan analisa terhadap keterlambatan yang 
berpeluang terjadi selama pelaksanaan proyek, serta menentukan langkah mitigasi 
yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadi keterlambatan. 
Maka dari itu pada tesis ini akan diteliti faktor-faktor penyebab 
keterlambatan proyek dan bagaimana memitigasi keterlambatan tersebut pada 
proyek pembangunan Mall ABC. Untuk mengidentifikasi penyebab 
keterlambatan dan analisa mitigasinya, tesis ini akan mencoba mengadopsi 
metode house of risk yang dikembangkan oleh Pujawan (2009) untuk mencari 
penyebab dan solusi dari keterlambatan tersebut. Metode house of risk adalah 
metode sistematis untuk mengindentifikasi risiko dan penyebab risiko serta 
bagaimana mengurangi atau mengeliminasi penyebab keterlambatan kedalam 
suatu program pencegahan dan mitigasi risiko. Dalam tesis ini, metode ini 
diaplikasikan dengan menganalogikan resiko sebagai kejadian keterlambatan 
dengan tetap menggunakan tahap – tahap yang ada pada metode house of risk 
yang nantinya akan menjadi house of delay. Metode ini diharapkan dapat 
menghasilkan suatu strategi prioritisasi pemeliharaan yang proaktif dengan 
memfokuskan pada identifikasi keterlambatan proyek,  penyebab keterlambatan, 
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menentukan prioritas dan strategi penanganan dalam penyelesaian proyek 
pembangunan Mall ABC. Dengan mengurangi faktor penyebab keterlambatan 
diharapkan dampaknya dapat dikurangi atau dicegah. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut diatas ternyata ada beberapa hal yang 
mempengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek, diantaranya kekurangan 
tenaga kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan, masalah keuangan kontraktor, 
keterlambatan pembayaran termin oleh owner, masalah material, peralatan, 
perubahan-perubahan desain, awal pelaksanaan pekerjaan bertepatan dengan 
bulan puasa dan lain sebagainya, sehubungan dengan itu ada beberapa hal/ 
permasalahan-permasalahan yang penting dan perlu diketahui serta diteliti. Dari 
latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dirumuskan permasalahan - 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keterlambatan 
penyelesaian proyek pembangunan Mall ABC? 
2. Bagaimana menyusun suatu program untuk mengatasi keterlambatan 
penyelesaian proyek pembangunan Mall ABC? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisa faktor -faktor penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek 
Mall ABC akibat dari kontraktor, supplier, konsultan dan owner. 
2. Mendapatkan akar permasalahan yang sangat berperan penting untuk 
mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek pembangunan Mall ABC. 
 
1.4 Batasan Penelitian 
Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian ini dibatasi dengan uraian-uraian 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dibatasi pada proyek pembangunan Mall ABC   
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2. Responden dalam penelitian ini adalah individu yang berpengalaman 
sebagai pelaksana pada proyek Mall ABC, dan pernah memegang jabatan 
sebagai manajer proyek atau manajer lapangan. 
. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
• Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi pengguna jasa, para 
penyedia jasa serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan 
proyek konstruksi, agar mengetahui dengan jelas cara pengendalian 
penyebab keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan sehingga 
waktu penyelesaian proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu 
yang direncanakan dan tepat waktu.  
• Serta menjadi referensi bagi akademik, bagaimana menyiasati 
keterlambatan yang terjadi pada suatu proyek dengan menggunakan 
metode House of risk. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, dengan 
sistematika sebagai berikut :  
Bab I merupakan pendahuluan dari laporan tugas akhir  yang menjelaskan 
tentang latar belakang masalah yang dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir. 
Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan 
dalam  penulisan laporan tugas akhir, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan 
laporan tugas akhir.  
Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori 
yang mendukung dan akan digunakan dalam analisa faktor keterlambatan proyek 
pembangunan mall abc.  
Bab III merupakan metodologi penelitian. Metodologi secara  garis besar 
berisi tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, 
pembahasan terhadap hasil sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dilengkapi 
dengan diagram alir.  
Bab IV merupakan analisa dan pembahasan. Berisi tentang item – item 
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pekerjaan yang mengalami keterlambatan pada proyek pembangunan   dan analisa 
faktor-faktor yang mempengaruhi item pekerjaan tersebut mengalami 
keterlambatan dengan menggunakan house of risk (hor) beserta penanganannya. 
Bab V adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diberikan suatu 
kesimpulan berupa hasil analisa faktor yang mempengaruhi item pekerjaan 
tersebut mengalami keterlambatan dan penangannya. Serta berisi saran untuk 
penelitian 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada tesis ini disajikan beberapa tinjauan pustaka yang dapat 
dipergunakan sebagai acuan analisis yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dalam penulisan ini, antara lain adalah pengertian penyedia jasa, proses 
manajemen, kegiatan proyek, tahapan proyek, tahapan pelaksanaan konstruksi, 
keterikatan biaya, waktu dan kualitas, pengertian keterlambatan, penyebab 
keterlambatan,type keterlambatan, dampak keterlambatan, mengatasi 
keterlambatan dengan metode HOR. 
 
2.1. Pengertian Penyedia Jasa 
Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa 
konstruksi menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan/badan 
yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan jasa konstruksi, yang terdiri 
dari konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor. Pengertian dari 
masing-masing penyedia jasa akan dijelaskan sebagai berikut ini : 
1. Konsultan perencana adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi 
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 
bangunan atau bentuk lain. 
2. Konsultan pengawas adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi 
yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan 
sampai dengan selesainya pekerjaan. 
3. Kontraktor adalah penyedia jasa orang/badan usaha yang dinyatakan ahli 
yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 
menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan 
menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 
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2.2 Proses Manajemen 
Menurut Austen (1984), yang dimaksud dengan proses manaje men adalah 
suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya 
untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen tergantung pada komunikasi yang 
jelas, dan kemampuan untuk melontorkan pemikiran, gagasan, informasi serta 
instruksi dengan cepat dan efektif diantara orang-orang yang keterampilan teknis 
dan minatnya berbeda-beda. Proses manajemen atau sering juga disebut Fungsi 
Manajemen, dalam satu kesatuan sebagai berikut dibawah ini : 
1. Penempatan tujuan (goal setting). Penetapan tujuan merupakan tahapan 
awal dari proses manajemen. Tujuan merupakan misi sasaran yang akan 
tercapai. 
2.  Perencanaan (planning). Perencanaan merupakan proses pemilihan 
informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan dimasa yang 
akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
3. Staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan 
(recruitment), penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja 
dalam organisasi. Pada dasarnya prinsip dari tahapan proses manajemen 
itu adalah menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan 
pas pada saat yang tepat (right people, right position, right time). 
4. Directing. Directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber 
daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu 
kesatuan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam tahapan 
proses ini terkandung usahausaha bagaimana memotivasi orang-orang agar 
dapat bekerja. 
5. Supervising, Supervising didefinisikan sebagai interaksi langsung antara 
individuindividu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja 
serta tujuan organisas i tersebut. 
6. Pengendalikan (Controlling). Controlling yaitu panduan atau aturan untuk 
melaksanakan aktifitas suatu usaha atau bagian-bagian lain dari usaha 
tersebut untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati. 
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2.3 Kegiatan Proyek 
Menurut Imam Soeharto (1993), suatu rangkaian kegiatan dapat dibedakan 
atas dua jenis, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah 
suatu kegiatan terus menerus yang berulang dan berlangsung lama, sedangkan 
kegiatan proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Oleh 
karena itu, suatu kegiatan proyek mempunyai awal dan akhir kegiatan yang jelas 
serta hasil kegiatan yang bersifat unik. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai 
cirri-ciri sebagai berikut ini : 
1. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan 
akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu 
yang terbatas. 
2. Rangkaian kegiatan proyek hanya satu kali sehingga menghasilkan produk 
yang bersifat unik. Jadi tidak ada dua atau lebih proyek yang identik, yang 
ada adalah proyek yang sejenis. 
 
2.4 Tahapan Proyek 
Menurut Austen (1984), tahapan utama proyek konstruksi terdiri dari 5 
tahap, yaitu : 
1. Tahap brifing bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek 
dan biaya yang diijinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor 
kuantitas dan anggota lain kelompok perancang dapat secara tepat 
menafsirkan keinginannya dan menafsirkan biaya. Yang harus dilakukan 
selama tahap brifing adalah : 
a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli; 
b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan 
lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan 
mutu; 
c. Mempersiapkan : Program data departemen, program data ruangan, 
jadwal waktu, sketsa dengan skala 1 : 1000, 1 : 1500 atau 1 : 2000, 
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yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek, taksiran biaya 
dan implikasinya dan rencana pelaksanaan. 
2. Tahap perencanaan dan perancangan bertujuan untuk melengkapi 
penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode kons 
truksi dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klien 
dan pihak berwenang yang terlibat. Kegiatan pada tahap ini meliputi : 
a. Mengembangkan ichtisar proyek menjadi penyelesaian akhir. 
b. Memeriksa masalah teknis 
c. Meminta persetujuan dari klien 
d. Mempersiapkan rancangan sketsa/pra rancangan, termasuk taksiran 
biaya, rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, 
taksiran biaya akhir, program pelaksanaan pendahuluan, termasuk 
jadwal waktu. 
3. Tahap pelelangan (tender) menunjuk kontraktor bangunan, atau sejumlah 
kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahap ini 
untuk mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan 
gedung dan untuk menyerahkan kontrak. Dalam tahap ini klien terkait kuat 
pada sebagian besar pengeluaran proyek, jadi prosedur serta proses harus 
didifinisikan secara cermat dan ketat. 
4. Tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan 
membangun bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah 
disepakati, mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah : 
merencana, mengkoordinasi dan mengendalikan operasi lapangan. 
5. Tahap persiapan penggunaan bertujuan menjamin agar bangunan yang 
telah selesai dibangun sesuai dokumen kontrak, dan semua fasilitas 
bekerja sebagaimana mestinya. Kegiatannya adalah : 
a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan 
b. Meneliti bangunan dengan cermat dan memperbaiki kerusakan 
c. Menguji sifat kedap air bangunan 
d. Memulai menguji dan menyesuaikan semua fasilitas 
e. Mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan 
f. Melatih staff 
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Sedangkan menurut Dipohusodo (1996) tahapan konstruksi dibagi menjadi 5 
tahap yaitu : 
1. Tahap pengembangan konsep, adapun kegiatan yang dilakukan dalan 
tahap ini adalah melakukan survey pendahuluan dengan investigasi 
lapangan dimana proyek akan dilaksanakan. Hal ini akan mengungkapkan 
informasi-informasi yang sangat diperlukan dalam pembuatan konsep 
proyek. Seperti misalnya informasi mengenai upah tenaga kerja setempat, 
harga material, perizinan pemerintah setempat, kemampuan penyedia jasa 
setempat baik kontraktor maupun konsultan, informasi mengenai iklim 
disekitar lokasi proyek yang digunakan untuk menganti sipasi kendala 
yang dapat diakibatkan oleh cuaca dan lain sebagainya. 
2. Tahap perencanaan, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengajuan 
proposal, survey lanjutan, pembuatan desain awal/sketsa rencana 
(preliminary design) dan perancangan detail (detail design), keempat 
kegiatan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hasil kegiatan 
pertama akan berpengaruh pada kegiatan kedua dan selanjutnya. Tujuan 
dari tahap ini sebenarnya untuk mendapatkan rencana kerja final yang 
memuat pengelompokan pekerjaan dan kegiatan secara terperinci. Adapun 
sasaran pokok rencana kerja final adalah : 
a. Dengan menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan 
maka akan didapat harga kontrak konstruksi dan material yang lebih 
pasti, bernilai tetap dan bersaing, sehingga tidak akan melewati batas 
anggaran yang tersedia. 
b. Pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan kualitas dan dalam 
rentang waktu seperti yang telah direncanakan atau ditetapkan. 
3. Tahap pelelangan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan administrasi 
untuk pelelangan sampai dengan terpilihnya pemenang lelang. 
4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dalam tahap ini adapun kegiatan yang 
dilakukan antara lain persiapan lapangan, pelaksanaan konstruksi fisik 
proyek sampai dengan selesainya konst ruksi itu sendiri. Salah satu 
kegiatan yang cukup penting pada saat pelaksanaan konstruksi fisik adalah 
kegiatan pengendalian biaya dan jadwal konstruksi, untuk pengendalian 
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biaya konstruksi hal-hal yang harus diperhatikan adalah alokasi biaya 
untuk sumber daya proyek mulai dari tenaga kerja, peralatan sampai 
dengan material konstruksi, sedangkan pengendalian jadwal diupayakan 
agar setiap kegiatan dalam proyek berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan, dalam hal ini semua pihak yang terlibat diharapkan bisa 
menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar tujuan proyek 
tercapai dengan baik. 
5. Tahap pengoperasian, setelah konstruksi fisik selesai maka penyedia jasa 
akan menyerahkannya kepada pengguna jasa untuk dioperasikan, dalam 
tahap ini penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab untuk memelihara 
bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian. 
 
2.5 Tahapan Pelaksanaan 
Menurut  Austen (1984), kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini 
adalah merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua operasional 
dilapanagan. Perencanaan dan pengendalian proyek secara umum meliputi 4 
macam : 
1. Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu proyek 
2. Perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan 
3. Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja 
4. Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material 
Koordinasi seluruh operasi dilapangan meliputi 2 macam : 
1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan 
sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan 
perlengkapan yang terpasang 
2. Mengkoordinasi para sub kontraktor ( dari Jadwal,  Perubahan Pekerjaan, 
Peraturan Pemerintahan, Pengadaan Bahan dan Alat, Kualitas tenaga, 
Kualitas bahan dan alat, Pemeriksaan dan Pengawasan Perencanaan dan 
spesifikasi teknis Lokasi Proyek, Produktifitas, Jadwal Konstruksi, 
Ekonomi Biaya Tinggi, Rekayasa Nilai, Pelatihan Pekerja) 
Sedangkan masalah-masalah yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan 
konstruksi lebih banyak disebabkan oleh mekanisme penyelenggaraan seperti 
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keterlambatan pengadaan material dan peralatan, keterlambatan jadwal 
perencanaan, perubahan-perubahan pekerjaan selama berlangsungnya konstruksi, 
kelayakan jadwal konstruksi, masalah-masalah produktifitas, peraturan-peraturan 
dari pemerintah mengenai keamanan perencanaan dan metode konstruksi, dampak 
lingkungan, kebijakan dibidang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. 
 
2.6 Pengertian Keterlambatan 
Pengertian keterlambatan menurut Ervianto (2005) adalah sebagai waktu 
pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga 
menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak 
diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan. Menurut Levis dan 
Atherley (1996), jika suatu pekerjaan sudah ditargetkan harus selesai pada waktu 
yang telah ditetapkan namun karena suatu alasan tertentu tidak dapat dipenuhi 
maka dapat dikatakan pekerjaan itu mengalami keterlambatan. Hal ini akan 
berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. 
Keterlambatan yang terjadi dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang 
durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun keduanya. Adapun dampak 
keterlambatan pada klien atau owner adalah hilangnya kesempatan untuk 
menempatkan sumber dayanya ke proyek lain, meningkatkan biaya langsung yang 
dikeluarkan yang berarti bahwa bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, 
sewa peralatan dan lain sebagainya serta mengurangi keuntungan. Menurut 
Callahan (1992), keterlambatan (delay) adalah apabila suatu aktifitas atau 
kegiatan proyek konstruksi mengalami penambahan waktu, atau tidak 
diselenggarakan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Keterlambatan proyek 
dapat diidentifikasi dengan jelas melalui schedule. Dengan melihat schedule, 
akibat keterlambatan suatu kegiatan terhadap kegiatan lain dapat terlihat dan 
diharapkan dapat segera diantisipasi. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa proyek mengalami keterlambatan apabila tidak dapat diserahkan oleh 
penyedia jasa kepada pengguna jasa pada tanggal serah terima pekerjaan pertama 
yang telah ditetapkan dikarenakan suatu alasan tertentu. 
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2.7 Penyebab Keterlambatan 
Dalam suatu proyek konstruksi banyak yang mungkin terjadi yang dapat 
mengakibatkan meningkatnya waktu dari suatu kegiatan ataupun mundurnya 
waktu penyelesaian suatu proyek secara keseluruhan. Beberapa penyebab yang 
paling sering terjadi antara lain : perubahan kondisi lapangan, perubahan desain 
atau spesifikasi, perubahan cuaca, ketidak tersedianya tenaga kerja, material, 
ataupun peralatan. Dalam bagian ini akan diterangkan beberapa pendapat para ahli 
mengenai penyebab-penyebab keterlambatan. Menurut Levis dan Atherley dalam 
Langford (1996) mencoba mengelompokkan penyebab-penyebab keterlambatan 
dalam suatu proyek menjadi tiga bagian yaitu : 
1. Excusable Non-Compensable Delays, penyebab keterlambatan yang paling 
sering mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek pada keterlambatan tipe 
ini, adalah : 
a. Act of God, seperti gangguan alam antara lain gempa bumi, tornado, 
letusan gunung api, banjir, kebakaran dan lain-lain. 
b. Forse majeure, termasuk didalamnya adalah semua penyebab Act of 
God, kemudian perang, huru hara, de mo, pemogokan karyawan dan 
lain -lain. 
c. Cuaca, ketika cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi 
normal maka hal ini menjadi sebuah faktor penyebab keterlambatan 
yang dapat dimaafkan (Excusing Delay). 
2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh Owner 
client, kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan claim atas 
keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan yang termasuk dalam 
Compensable dan Excusable Delay adalah: 
a. Terlambatnya penyerahan secara total lokasi (site) proyek 
b. Terlambatnya pembayaran kepada pihak kontraktor 
c. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi 
d. Terlambatnya pendetailan pekerjaan 
e. Terlambatnya persetujuan atas gambar-gambar fabrikasi 
3 Non-Excusable Delays, Keterlambatan ini merupakan sepenuhnya tanggung 
jawab dari kontraktor, karena kontraktor memperpanjang waktu pelaksanaan 
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pekerjaan sehingga melewati tanggal penyelesaian yang telah disepakati, yang 
sebenarnya penyebab keterlambatan dapat diramalkan dan dihindari oleh 
kontraktor. Dengan demikian pihak owner client dapat meminta monetary 
damages untuk keterlambatan tersebut. Adapun penyebabnya antara lain : 
a. Kesalahan mengkoordinasikan pekerjaan, bahan serta peralatan 
b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek 
c. Keterlambatan dalam penyerahan shop drawing/gambar kerja 
d. Kesalahan dalam mempekerjakan personil yang tidak cakap 
Penelitian mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Levis dan Atherley dalam 
Langford (1996) pada 30 proyek bangunan gedung di India, yang dibangun antara 
tahun 1978 sampai tahun 1992 telah dapat mengidentifikasi beberapa penyebab 
keterlambatan, yaitu antara lain : 
1. Keterlambatan pembayaran oleh client owner 
2. Pelaksanaan tahapan pekerjaan yang jelek oleh kontraktor 
3. Kesalahan pengelolaan material oleh kontraktor 
4. Kekurangan tenaga kerja oleh kontraktor 
5. Hujan deras/lokasi pekerjaan yang tergenang air 
6. Keadaan tanah yang berbeda dari yang diharapkan 
7. Pekerjaan tambahan yang diminta oleh client owner 
8. Perubahan dalam pekerjaan plumbing, struktur, elektrikal 
9. Kesalahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
10.Ketidak jelasan perencanaan dan spesifikasi 
11. Perubahan-perubahan dalam perencanaan dan spesifikasi 
12. Perubahan metode kerja oleh kontraktor 
13. Kesalahan dalam mengenterprestasikan gambar atau spesifikasi 
14. Perencanaan schedule pekerjaan yang kurang baik oleh kontraktor 
15. Produktifitas yang kurang optimal dari kontraktor 
16. Perubahan scope pekerjaan konsultan 
17. Pemogokan yang dilakukan oleh kontraktor 
18. Memperbaiki pekerjaan yang sudah selesai 
19. Memperbaiki kerusakan suatu pekerjaan akibat pemogokan 
20. Terlambatnya persetujuan shop drawing oleh konsultan 
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Sedangkan menurut Assaf (1995), faktor -faktor penyebab keterlambatan pada 
proyek konstruksi bangunan gedung yang disebabkan oleh faktor bahan material 
adalah : 
a. Kekurangan bahan/material konstruksi 
b. Perubahan tipe dan spesifikasi material 
c. Lambatnya pengirimsn msterisl 
d. Kerusakan material akibat penyimpanan 
 
2.8 Tipe Keterlambatan 
Jervis (1988), mengklasifikasikan keterlambatan menjadi 4 type : 
1. Excusable delay, yaitu keterlambatan kinerja kontraktor yang terjadi 
karena faktor yang berada diluar kendali kontraktor dan owner. Kontraktor 
berhak mendapat perpanjangan waktu yang setara dengan keterlambatan 
tersebut dan tidak berhak atas kompensasinya. 
2. Non Excusable delay, yaitu keterlambatan dalam kinerja kontraktor yang 
terjadi karena kesalahan kontraktor tidak secara tepat melaksanakan 
kewajiban dalam kontrak. Kontraktor tidak berhak menerima penggantian 
biaya maupun perpanjangan waktu. 
3. Compensable delay, keterlambatan dalam kinerja kontraktor yang terjadi 
karena kesalahan pihak owner untuk memenuhi dan melaksanakan 
kewajiban dalam kontrak secara tepat. Dalam hal ini kontraktor berhak 
atas kompensasi biaya dan perpanjangan waktu. 
4. Concurrent delay, yaitu keterlambatan yang terjadi karena dua sebab yang 
berbeda. Jika excusable delay dan compensable delay terjadi berbarengan 
dengan non excusable delay maka keterlambatan akan menjadi non 
excusable delay. Jika compensable delay terjadi berbarengan dengan 
excusable delay maka keterlambatan akan diberlakukan sebagai excusable 
delay. Menurut Donal S Barie (1984), keterlambatan dapat disebabkan 
oleh pihak-pihak yang berbeda, yaitu : 
1. Pemilik atau wakilnya (Delay caused by owner or his agent). Bila 
pemilik atau wakilnya menyebabkan suatu keterlambatan, katakan 
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misalnya karena terlambat pemberian gambar kerja atau 
keterlambatan dalam memberikan persetujuan terhadap gambar, 
maka kontraktor umumnya akan diperkenankan untuk mendapatkan 
perpanjangan waktu dan juga boleh mengajukan tuntutan yang sah 
untuk mendapatkan kompensasi ektranya. 
2. Keterlambatan oleh pihak ketiga yang diperkenankan (Excusable 
triedparty delay). Sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh 
kekuatan yang berbeda diluar jangkauan pengendalian pihak pemilik 
atau kontraktor. Contoh yang umumnya tidak dipersoalkan lagi 
diantaranya adalah kebakaran, banjir, gempa bumi dan hal yang lain 
disebut sebagai “tindakan Tuhan Yang Maha Kuasa”. Hal-hal 
lainnya yang sering kali menjadi masalah perselisihan meliputi 
pemogokan, embargo untuk pengangkutan, kecelakaan dan 
keterlambatan dalam menyerahkan yang bisa dimengerti. Termasuk 
pula yang tidak dapat dimasukkan dalam kondisi yang telah ada pada 
saat penawaran dilakukan dan keadaan cuaca buruk. Dalam hal ini 
dapat disetujui, tipe keterlambatan dari tipe-tipe ini umumnya 
menghasilkan perpanjangan waktu namun tidak disertai dengan 
konpensasi tambahan. 
3. Keterlambatan yang sebabkan kontraktor (contractor-caused delay). 
Keterlambatan semacam ini umumnya akan berakibat tidak 
diberikannya perpanjangan waktu dan tiada pemberian suatu 
konpensasi tambahan. Sesungguhnya pada situasi yang ektrim maka 
hal-hal ini akan menyebabkan terputusnya ikatan kontrak. 
 
2.9 Dampak Keterlambatan 
Menurut Lewis (1996), keterlambatan akan berdampak pada perencanaan 
semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek 
konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun 
keduaduanya. Adapun dampak keterlambatan pada owner adalah hilangnya 
potensial income dari fasilitas yang dibangun tidak sesuai waktu yang ditetapkan, 
sedangkan pada kontraktor adalah hilangnya kesempatan untuk menempatkan 
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sumber dayanya ke proyek lain, meningkatnya biaya tidak langsung (indirect 
cost) karena bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan serta 
mengurangi keuntungan. Obrein JJ (1976), menyimpulkan bahwa dampak 
keterlambatan menimbulkan kerugian : 
1. Bagi pemilik, keterlambatan menyebabkan kehilangan penghasilan dari 
bangunan yang seharusnya sudah bisa digunakan atau disewakan. 
2. Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek beranti naiknya 
overhead karena bertambah panjang waktu pelaksanaan, sehingga 
merugikan akibat kemungkinan naiknya harga karena inflasi dan naiknya 
upah buruh, juga akan terta hannya modal kontraktor yang kemungkinan 
besar dapat dipakai untuk proyek lain. 
3. Bagi konsultan, keterlambatan akan mengalami kerugian waktu, karena 
dengan adanya keterlambatan tersebut konsultan yang bersangkutan akan 
terhambat dalam mengagendakan proyek lainnya. 
 
2.10 Mengatasi Keterlambatan 
Menurut Dipohusodo (1996), selama proses konstruksi selalu saja muncul 
gejala kelangkaan periodik atas material-material yang diperlakukan, berupa 
material dasar atau barang jadi baik yang lokal maupun import. Cara 
penanganannya sangat bervariasi tergantung pada kondisi proyek, sejak yang 
ditangani langsung oleh staff khusus dalam organisasi sampai bentuk pembagian 
porsi tanggung jawab diantara pemberi tugas, kontraktor dan sub-kontraktor, 
sehingga penawaran material suatu proyek dapat datang dari sub-kontraktor, 
pemasok atau agen, importer, produsen atau industri, yang kesemuanya mengacu 
pada dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Cara 
mengendalikan keterlambatan adalah : 
1. Mengerahkan sumber daya tambahan 
2. Melepas rintangan-rintangan, ataupun upaya-upaya lain untuk menjamin 
agar pekerjaan meningkat dan membawa kembali ke garis rencana 
3. Jika tidak mungkin tetap pada garis rencana semula mungkin diperlukan 
revisi jadwal, yang untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar penilaian 
kemajuan pekerjaan pada saat berikutnya. 
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Menurut Ahyari (1987), untuk mengatasi keterlambatan bahan yang terjadi karena 
pemasok mengalami suatu hal, maka perlu adanya pemasok cadangan. Dalam 
penyusunan daftar prioritas pemasok, tidak cukup sekali disusun dan digunakan 
selanjutnaya. Daftar tersebut setiap periode tertentu harus diadakan evaluasi 
mengenai pemasok biasa dilakukan berdasarkan hubungan pada waktu yang lalu. 
Untuk mengetahui kualitas pemasok bisa dilihat dari karakteristik pola kebiasaan, 
pola pengiriman, cara penggantian atas barang yang rusak. Sedangkan menurut 
Donal S Baffie (1990), sekalipun sudah dipergunakan prosedur yang terbaik, 
namun permasalahan akan timbul juga. Kadang-kadang terjadi suatu perubahan 
rencana kontraktor itu sendiri yang memerlukan barang kritis harus lebih 
dipercepat lagi penyerahannya dari tanggal yang sudah disetujui sebelumnya. 
Keterlambatan lain mungkin timbul dari pihak pemasok atau kontraktor, atau pada 
proses pengiriman dan lain-lain. Tugas dari ekspeditur profesional yang 
berpengalaman adalah menentukan cara yang efektif dalam menjaga agar 
pengadaan barang tetap sesuai jadwal yang telah diteta pkan dengan pengaruh 
kerugian sekecil mungkin. Bila suatu material tidak dapat diperoleh lagi atau 
menjadi sangat mahal, maka spesialis pengadaan harus mengetahui tempat 
memperoleh material pengganti (substitusi) yang akan dapat memenuhi atau 
melampaui persyaratan aslinya. 
 
2.11 Metode House of Risk (HOR)  
 Metode House of Risk adalah metode untuk mengelola risiko secara 
proaktif yang berfokus pada tindakan pencegahan, dimana agen risiko yang 
teridentifikasi sebagai penyebab kejadian risiko dapat dikelola dengan langkah 
proaktif yang efektif untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agen 
resiko, sehingga kejadian risiko dapat dikurangi atau dicegah. Langkah proaktif 
tersebut dilakukan sesuai dengan urutan besarnya dampak yang mungkin 
ditimbulkan. 
 Pujawan (2009) mengembangkan model manajemen risiko ini didasarkan 
pada gagasan bahwa melakukan pencegahan terhadap agen risiko secara 
bersamaan dapat mencegah satu atau lebih kejadian risiko dengan memodifikasi 
model FMEA untuk kuantifikasi resiko, menyesuaikan model HOQ untuk 
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memprioritaskan agen risiko, gagasan ini digunakan untuk menyusun suatu 
kerangka kerja dalam mengelola risiko yang dikenal dengan istilah pendekatan 
House of Risk (HOR). Pendekatan HOR ini difokuskan pada tindakan pencegahan 
untuk mengurangi probabilitas terjadinya agen risiko yang merupakan faktor 
pemicu dan pendorong timbulnya risiko, dengan kjata lain bahwa mengurangi 
agen risiko berarti mengurangi timbulnya beberapa kejadian risiko.  
 Failure Mode and Effect analysis (FMEA) adalah penalaran induktif untuk 
membantu mengidentifikasi kegagalan berdasarkan pengalaman dengan kondisi 
dan proses yang sejenis atau berdasarkan logika umum kegagalan. FMEA 
digunakan untuk menstrukturkan mitigasi untuk mengurangi risiko berdasarkan 
dampak keparahan dari penyebab kegagalan atau menurunkan probabilitas 
kegagalan atau kedua duanya. Probabilitas kegagalan hanya dapat diperkirakan 
atau dikurangi dengan memahami mekanisme kegagalan. Idealnya probabilitas ini 
akan diturunkan menjadi ‘tidak mungkin terjadi” dengan menghilangkan akar 
penyebabnya. Dalam tahapan FMEA, penilaian risiko dapat diperhitungkan 
melalui perhitungan Risk Potential Number (RPN) yang diperoleh dari perkalian 
probabilitas terjadinya risiko, dampak kerusakan yang dihasilkan, dan deteksi 
risiko. Sedangkan House of Quality (HOQ) adalah sebuah diagram yang 
menyerupai rumah digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan 
dpelanggan dan perusahaan kemampuan produk. Konsep ini merupakan bagian 
dari Quality Function Deplyoment (QFD) dan memanfaatkan matriks perencanaan 
untuk menghubungkan apa keinginan pelanggan dan bagaimana sebuah 
perusahaan menghasilkan suatu produk untuk memenuhi keinginan tersebut. HOQ 
akan membantu dalam proses perencanaan strategi sehingga dapat digunakan 
untuk membantu mengidentifikasi risiko dan untuk memprioritaskan agen risiko 
yang harus ditangani terlebuh dahulu serta merancang strategi mitigasi untuk 
mengurangi atau mengeliminasi penyebab resiko yang telah teridentifikasi. 
 Pendekatan metode HOR ini dibagi menjadi 2 fase yaitu HOR1 dan 
HOR2. HOR1 digunakan untuk menentukan atau mengientifikasi agen resiko 
untuk diberikan prioritas pencegahan, sedangkan HOR2 adalah prioritas solusi 
penanganan yang efektif sesuai dengan anggaran dan resource yang ada. 
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2.11.1 Mengidentifikasi agen resiko dengan House of Risk (HOR) 
Mengidentifikasi urutan agen risiko dengan menggunakan HOR1 dapat 
dilakukan dengan langkah seperti berikut :  
1. Identifikasi risk event (kejadian risiko) yang terjadi dalam setiap bisnis 
proses. Dalam gambar dibawah risk event digambar sebagai Ei. 
2. Identifikasi besarnya dampak keparahan (severity) jika risk event 
tersebut terjadi. Gunakan skala 1 hingga 5 untuk menilai dampak 
tersebut, yang mana 5 menggambarkan dampak keparahan sangat sulit. 
Severity ini digambarkan dengan Si. 
3. Identifikasi risk agents dan lakukan penilaian terhadap probabilitas 
terjadinya (occurrence) setiap risk agent tersebut. Gunakan skala 1 
hinnga 6, yang mana 1 berarti hampir tidak pernah terjadi dan 6 adalah 
hampir pasti terjadi. Risk agent digambarkan sebagai Aj. sedangkan 
probabilitas terjadinya disimbolkan dengan Oj. 
4. Tentukan matriks korelasi antar masing-masing agen risiko dan 
kejadian setiap risiko, gunakan skala 0, 1, 3, 9, dimana 0 mewakili 
tidak ada korelasi, 1 menyatakan korelasi rendah, 3 berarti sedang, dan 
9 korelasi tinggi. Simbul dari korelasi ini adalah Rij. 
5. Hitung nilai Aggregat Risk Potential agen J (ARPj). Nilai ARPj ini 
ditentukan oleh kemungkinan terjadi (occurrence) agen risiko j dan 
dampak keparahan (severity) yang dihasilkan oleh kejadian risiko yang 
disebabkan oleh agen risiko j serta korelasi antara agen risiko dan 
kejadian risiko. Hasil hitungan nilai ARP ini akan dipakai untuk 
menentukan prioritas agen risiko yang akan diberikan tindakan 
pencegahan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya risiko. 
Rumus perhitungan seperti dibawah : 
 
ARPj = Oj∑iSiRij……………………………………………….......(2.1) 
 
6. Merangking agen risiko sesuai dengan nilai ARP, diurutkan mulai 
dengan nilai terbesar ke nilai yang terendah seperti terlihat pada 
gambar 2.1 Model HOR1. 
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Gambar 2.1 Model HOR1 
 
Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
 
2.11.2 Fase Penanganan Risiko (HOR2) 
Pada fase ini menentukan tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu 
sesuai dengan tingkat kesulitan serta sumber daya yang tersedia, namun 
efektif bisa mengurangi kemungkinan agen risiko yang terjadi. Langkah dari 
HOR2 adalah sebagai berikut :  
1. Pilih beberapa agen risiko yang mempunyai rangking prioritas 
yang paling tinggi (high-priority rank) yang dihasilkan dari nilai 
perhitungan ARP pada langkah di HOR1 di atas.  
2. Idetifikasi tindakan pencegahan yang dianggap efektif dan relevan 
dengan agen risiko tersebut. Satu agen risiko bisa ditangani oleh 
lebih dari satu tundakan pencegahan dan satu tundakan pencegahan 
bisa secara bersamaan mengurangi probabilitas terjadinya lebih 
dari satu agen risiko. Tindakan pencegahan ini disimbulkan dengan 
PAk. 
3. Tentukan hubungan antara setiap tindakan pencegahan dan setiap 
agen risiko dengan menggunakan skala 0, 1, 3, 9, dimana 0 
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mewakili tidak ada korelasi, 1 menyatakan korelasi rendah, 3 
berarti sedang, dan 9 korelasi tinggi antara aksi k dan agen j. 
Hubungan ini disimbolkan sebagai Ejk dan dapat dianggap sebagai 
tingkat efektivitas tindakan k dalam mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko agen j. 
4. Hitung nilai total efektifitas setiap tindakan. Nilai ini dapat 
menyatakan bagaimana tindakan yang diambil tersebut benar-benar 
dapat mengatasi probabilitas dari agen risiko. Rumus dari total 
efektifitas adalah sebagai berikut : 
TEk = ∑jARPjEjk    vk……………………………………….…(2.2) 
 
5. Menilai tingkat kesulitan dalam melakukan setiap tindakan. 
Tingkat kesulitan tindakan pencegahan ini harus dapat 
mengakomodasi dan mencerminkan anggaran dan sumber daya 
lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan pencegahan 
tersebut. Tingkat kesulitan disimbolkan Dk. 
6. Hitung total efektifitas rasio tingkat kesulitan (ETDk) dengan 
rumus sebagai berikut: 
ETDk = 
   
  ⁄ …………………………………………….(2.3) 
 
7. Berikan rangking perioritas untuk setiap tindakan pencegahan (Rk) 
Prioritas untuk setiap tindakan pencegahan dinyatakan sesuai 
dengan nilai dari efektifitas rasio tingkat kesulitan (ETDk) dimana 
urutan 1 diberikan pada tindakan pencegahan dengan nilai total 
efektifitas dari tingkat kesulitan paling tinggi. Tindakan 
pencegahan tertinggi menggambarkan tindakan pencegahan yang 
paling efektif dari segi biaya. 
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Gambar 2.2 Model HOR2 
 
Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
 
2.12 Penelitian Sejenis 
 Dasar atau acuan yang berupa teori - teori atau temuan-temuan melalui 
hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut 
peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 
fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 
keterlambatan penyelesaian proyek. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah 
kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui 
internet. Berikut beberapa jurnal – jurnal terdahulu : 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
No Author Year Approach Applications Specific Area 
1 Putra, A.T. 2014 Fault Tree Analysis Offshore  Analisa Penyebab 
Keterlambatan saat 
pembangun Jacket 
Platform 
2 Kurniawan, R 2015 Fault Tree Analysis - 
Event Tree Analysis 
Kapal Studi Keterlambatan 
Proyek Pembangunan 
Kapal Kargo 
3 Haseeb M, et 
Al 
 
2011 RII Method Construction Cause and Effect of 
Delay in Large 
Construction 
4 Emre Cakmak 2014 Analytic Network 
Process 
Industry Analysis of Causes of 
Disputes in the 
Construction Industry 
5 Arifal Hidayat 2004 RII Method Konstruksi Faktor – Faktor 
Penyebab 
Keterlambatan di 
Proyek Konstruksi 
6 Ari Yunianto 2016 RII Method & Root 
Cause Analysis 
Konstruksi Analisis Faktor 
Penyebab 
Keterlambatan 
Penyelesaian Proyek  
 
Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan  
beberapa persamaan dan perbedaannya. Perbedaan tesis ini dengan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini mempunyai perbedaan pada 
kasus yang di teliti yaitu pada Pembangunan Mall ABC, pada penelitian terdahulu 
hanya menganalisa penyebab saja, pada penelitian ini metode yang dipakai adalah 
metode house of risk (HOR) yang di adaptasi tahap - tahapnya untuk menganalisa 
keterlambatan. Adanya modifikasi / penyesuaian pada metode ini yang nantinya 
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akan menjadi metode house of delay. Dipilihnya metode ini dibanding dengan 
metode lain adalah karena metode house of risk (HOR) dapat mengalisa secara 
komplex mulai dari penentuan penyebab dengan house of risk 1 hingga penentuan 
aksi mitigasi keterlambatan di analisa dengan house of risk 2. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITAN 
 
Penelitian dalam Tesis ini digunakan untuk penyusunan strategi 
penanganan keterlambatan pada pembangunan proyek, agar proyek tersebut dapat 
berjalan dengan lancar tanpa adanya keterlambatan, dalam penelitian ini 
diperlukan rancangan penelitian, yaitu berupa langkah-langkah yang terencana 
dan sistematis agar mendapatkan suatu pemecahan masalahatau mendapatkan 
jawaban terhadap suatu masalah secara sistematis dan terintegrasi.   
Penelitian dalam tesis ini juga berkaitan dengan strategi ragam penelitian 
termasuk penelitian opini, yaitu mencari pendapat atau pandangan dari orang-
orang yang berpengalaman dan sangat berperan dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi.  
 
3.1 Bagan Alir  Penelitian 
Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, penelitian ini akan 
mengaplikasn HOR untuk penanganan keterlambatan proyek. Untuk dpt 
mengaplikasikan HOR maka keterlambatan dianalogikan sebagi risiko. Mengikuti 
Pujawan dan Geraldine (2009) maka tahapan-tahapan kegiatan yang akan 
dilakukan dalam penelitian ini, disajikan dalam bentuk diagram alir pada gambar 
3.1 berikut ini : 
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 Gambar 3.1 Metodologi 
Pengumpulan Data 
• Wawancara dengan Stakeholder / expertjudgement 
(FGD) 
• Data proyek 
 
Identifikasi Masalah Proyek 
• Kejadian Keterlambatan 
• Sumber Keterlambatan 
Analisa Keterlambatan 
• Menentukan Severity dari Event Keterlambatan 
• Menentukan Occurance dari Agents Keterlambatan 
Tahap Evaluasi 
• Menentukan Peringkat 
• Menentukan Prioritas 
Penanganan 
• Identifikasi Aksi Mitigasi Keterlambatan 
• Evaluasi Aksi Mitigasi 
Kesimpulan dan Saran 
HOR 1 
HOR 2 
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3.2 Prosedur Penelitian 
 
Adapun prosedur dan langkah-langkah penelitian dalam pengerjaan 
penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
 
3.3 Pengumpulan Data 
Metode penelitian dengan menggunakan HOR ini memerlukan suatu 
masukan penilaian dari orang ahli yang mengerti benar dengan kondisi 
lingkungan tempat dimana objek penelitian dilakukan. Responden ahli yang 
dipilih untuk penilitian ini adalah mereka yang sudah cukup berpengalaman dan 
memahami serta terlibat langsung dalam proses pembangunan proyek Mall ABC 
tersebut. 
Untuk representasi data yang lebih mewakili, jumlah tenaga ahli yang 
akan dilibatkan dalam diskusi focus group discussion yang terdiri dari responden 
pada masing-masing stakeholder untuk memberikan penilaian tentang 
consequence, occurrence, relasi, serta kesulitan melakukan tindakan pencegahan 
terhadap konflik yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Untuk 
kriteria responden yaitu expert judgement atau yang menguasai dan kompeten di 
bidang proyek high rise building, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun di 
bidang proyek, menjadi pimpinan dalam suatu proyek dan jabatan koordinator 
dalam setiap departemen pada proyek pembangunan Mall ABC. 
 Disamping data-data primer dari hasil diskusi pada focus group discussion 
(expert judgement) / wawancara, juga akan diambil data sekunder yang berasal 
dari data teknis misalnya spesifikasi, gambar proyek serta data-data pendukung 
lain yang berhubungan dengan terjadinya konflik yang mengakibatkan 
keterlambatan pembangunan Mall ABC dan sebagai bahan pertimbangan saat 
penentuan consequence dan occurrence dari kejadian keterlambatan maupun agen 
keterlambatan pada HOR. 
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3.4 Tahap Identifikasi Keterlambatan  
Merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor 
keterlambatan yang akan ditangani. Proses identifikasi harus melibatkan faktor 
keterlambatan baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol oleh perusahaan. Data 
yang di dapat pada identifikasi ini berasal dari focus group discussion /wawancara 
pada expert judgement yaitu menguasai dan kompeten di bidang proyek high rise 
building, mempunyai pengalaman di bidang proyek, menjadi pimpinan dalam 
suatu proyek dan jabatan koordinator dalam setiap departemen pada proyek 
pembangunan Mall ABC. Dalam tahap ini akan dihasilkan suatu daftar faktor 
keterlambatan yang didapat dari identifikasi sumber keterlambatan, apa saja yang 
menjadi faktor keterlambatan (what), dimanakah faktor keterlambatan tersebut 
muncul/ ditemukan (where), bagaimana keterlambatan tersebut timbul di tempat 
tersebut (how) dan mengapa keterlambatan tersebut timbul (why), yang 
keterlambatan tersebut berdampak terhadap pencapaian sasaran dan tujuan 
perusahaan.  HOR1 (Tabel 3.1) menggambarkan langkah-langkah pada tahap 
identifikasi keterlambatan, yaitu:  
a. Identifikasi faktor keterlambatan yang mungkin terjadi pada masing-
masing stakeholder, yang di dapat dari hasil focus group discussion. Hal 
ini bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan proses rantai pasok, lalu 
identifikasi “faktor keterlambatan apa yang bisa terjadi” pada masing-
masing stakeholder tersebut. Ei (risk event) menunjukkan faktor 
keterlambatan yang terjadi.  
b. Beri penilaian dengan skala 1 sampai 5 mengenai tingkat keparahan 
(severity) akibat faktor keterlambatan yang terjadi. Si (severity) 
menunjukkan tingkat keparahan dari masing-masing faktor keterlambatan, 
yang didapat pada data proyek Mall ABC. 
c. Identifikasi agen-agen faktor keterlambatan dan beri penilaian mengenai 
kemungkinan terjadinya. Aj (risk agents) menunjukkan agen-agen faktor 
keterlambatan dan Oj (occurrence) menunjukkan kemungkinan terjadinya 
yang di dapat pada data focus group discussion. Tabel 3.2 menunjukkan 
Tingkat Peluang Kemunculan Agen keterlamabatan (Occurrence Level) 
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d. Kembangkan matriks keterkaitan (relasi) antara masing-masing agen 
faktor keterlambatan dengan masing-masing keterlambatan. Rij 
(relationship) {0, 1, 3, 9} dengan nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi 
(no correlation) dan nilai 1, 3, dan 9 menunjukkan korelasi rendah (low), 
sedang (moderate), dan tinggi (high) seperti ditunjukan pada Tabel 3.3  
e. Hitung Agen Potensial Keterlambatan Agregat (Aggregate Delay Potential 
Of Agent j(ADPj)) yang merupakan hasil dari kemungkinan munculnya 
agen faktor keterlambatan j dan akibat agregat dari terjadinya 
keterlambatan yang disebabkan oleh agen faktor keterlambatan.  
f. Buat peringkat agen faktor keterlambatan berdasar potensial risiko agregat 
dari nilai terbesar ke nilai terkecil. 
 
Tabel 3.1 Model HOR 1 
 
  Delay Agent   (Aj) 
   Owner Kontraktor Konsultan Supplier  
No Delay Event     (Ei) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
Severity of 
Delay Event i    
(Si) 
1 E1 R11 R12 R13 … … … … S1 
2 E2 R21 R22 … … … … … S2 
3 E3 R31 … … … … … … S3 
4 E4 R41 … … … … … … S4 
5 E5 … … … … … … … S5 
6 E6 … … … … … … … S6 
7 E7 … … … … … … … S7 
8 E8 … … … … … … … S8 
Occurrence  of agent j O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 
 Aggregate Delay 
Potential  j ADP1 ADP2 ADP3 ADP4 ADP5 ADP6 ADP7 
 Priority Rank of Agent  j               
  Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
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3.5  Tahap Analisis Faktor Keterlambatan  
Analisis faktor keterlambatan merupakan suatu proses untuk menganalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif dampak keterlambatan (severity) serta probabilitas 
keterlambatan (occurence) terhadap sasaran-sasaran proyek yang telah ditetapkan. 
Tujuan analisis keterlambatan, yaitu memilah-milah faktor keterlambatan dan 
memisahkannya antara faktor keterlambatan yang berbahaya dengan faktor 
keterlambatan yang tidak signifikan dan membuat profil faktor keterlambatan 
sesuai peringkatnya. Hasil ini akan menjadi dasar bagi analisis dan penanganan 
keterlambatan pada tahap selanjutnya. Dampak (severity) dan relasi (relation) 
antara kejadian keterlambatan dan agen faktornya, serta kemungkinan dampak 
tersebut timbul (occurence) digabungkan untuk menentukan tingkat/ peringkat 
risiko. Skala penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Proses 
analisis keterlambatan ini dilakukan dengan menganalisis penyebab timbulnya 
keterlambatan yang telah teridentifikasi untuk kemudian dilakukan perhitungan 
nilai Aggregate Delay Potential (ADP) menggunakan Model HOR1. Nilai ADP 
ini diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian tingkat severity dengan tingkat 
occurrence. Hasil dari tahap analisis keterlambatan ini berupa prioritas faktor 
keterlambatan dan pengklasifikasian pemeringkatan ini  didasarkan pada  diagram 
pareto 80:20 yang kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan rencana 
penanganan keterlambatan.  
 
Tabel 3.2 Skala Penilaian Probabilitas Kejadian (Occurrence) 
Occurrence Index Descriptions 
6 Likely Delay agent can reasonably be expected to occur in kife of acillity 
5 Occasuinal Conditions may allow the delay agent to occur at the facility during its lifetime, or 
the event has occurred within the business unit. 
4 Seldom Exceptional conditions may allow delay agent to occur within the facility lifetime 
3 Unlikely Reasonable to expect that the delay agent will not occur at this facility. Has 
occurred several times in industry 
2 Remote Has occurred once or twice within industry 
1 Rare Rare or unheard of 
Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
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Tabel 3.3 Skala Relasi Agen Faktor Keterlambatan dengan Kejadian Keterlambatan. 
Skala Keterangan 
9 Adanya hubungan korelasi yang tinggi 
3 Adanya hubungan korelasi yang sedang 
1 Adanya hubungan korelasi yang lemah 
0 Tidak adanya hubungan korelasi 
Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
3.6 Tahap Evaluasi Keterlambatan  
Tujuan dari evaluasi keterlambatan adalah untuk menghasilkan urutan 
prioritas keterlambatan untuk ditangani lebih lanjut (rencana tindak lindung/ 
mitigasi keterlambatan). Yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu membandingkan 
Profil keterlambatan dengan Kriteria Evaluasi Keterlambatan yang ditetapkan 
sebelumnya, dan memperkirakan apakah suatu keterlambatan dapat diterima atau 
tidak, sesuai dengan kriteria sebelumnya, atau mempertimbangkan dengan analisis 
manfaat dan beaya.  
 
3.7 Tahap Penanganan Keterlambatan 
Proses perancangan strategi dilakukan menggunakan matriks House of 
Risk (HOR) fase kedua untuk menyusun aksi-aksi mitigasi dalam menangani 
keterlambatana yang berpotensi timbul pada rantai pasok. HOR2 (Tabel 3.4) 
menggambarkan langkah-langkah pada tahap perancangan strategi, yaitu:  
a. Pilih beberapa agen faktor keterlambatan dengan nilai tinggi (gunakan 
Diagram Pareto untuk ADPj) yang akan ditindaklanjuti pada HOR2. 
Agen-agen faktor keterlambatan yang terpilih diletakkan pada kolom 
sebelah kiri (apa saja agen faktor keterlambatan tersebut) dan pada 
kolom sebelah kanan (nilai ADPj)  
b. Identifikasi aksi-aksi yang mungkin dilakukan untuk mencegah 
munculnya keterlambatan. Aksi-aksi mitigasi tersebut letakkan pada 
baris atas HOR2 (Preventive Actions PAk).  
c. Tentukan korelasi antara masing-masing aksi pencegahan dan masing-
masing agen faktor keterlambatan (Ejk). Ejk {0, 1, 3, 9} dengan nilai 0 
34 
 
menunjukkan tidak ada korelasi (no correlation) dan nilai 1, 3, dan 9 
menunjukkan korelasi rendah, sedang, dan tinggi. Ejk juga 
menunjukkan tingkat keefektifan aksi mitigasi yang dilakukan dalam 
mengurangi kemungkinan munculnya agen faktor keterlambatan.  
d. Hitung Efektivitas Total (TEk) dari masing-masing aksi menggunakan 
rumus:  
TEk = ∑jARPjEjk    vk,          (2.2) 
Beri penilaian mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan masing-
masing aksi mitigasi (Difficulty Dk) menggunakan skala Likert atau 
skala lain yang menggambarkan dana atau sumber daya lain yang 
diperlukan selama aksi mitigasi dilakukan (Tabel 3.5)..  
e. Hitung Rasio Total Efektivitas (TEk) dengan Tingkat Kesulitan 
(Difficulty Dk) menggunakan rumus:  
ETDk = 
   
  ⁄ ,           (2.3) 
f. Tentukan Peringkat Prioritas dari masing-masing aksi (Rk), peringkat 
pertama menunjukkan aksi dengan ETD tertinggi.  
Tabel 3.4 Model HOR 2 Preventive Action (PAK) 
 
To be treated dellay agen (Aj) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 
Aggregat
e Delay 
Potensial
s (ADPj) 
A1 E11 E12 E13 … … ADP1 
A2 E21 E22 … … … ADP2 
A3 E31 … … … … ADP3 
A4 … … … … … ADP4 
A5 … … … … Ejk ADP5 
Total efectiveness of action k TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 
 Degree of difficulty performing action k D1 D2 D3 D4 D5 
 
Effectiveness to difficulty ratio 
ETD
1 
ETD
2 
ETD
3 
ETD
4 
ETD
5 
 Rank of priority R1 R2 R3 R4 R5 
 Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
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Tabel 3.5 Skala Tingkat Kesulitan Aksi Mitigasi 
Skala Deskripsi Keterangan 
5 Sangat sulit 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kesulitan antara lain : dana, 
sumber daya manusia, material, 
waktu, dan lain-lain 
4 Sulit 
3 Cukup Sulit 
2 Mudah 
1 Sangat Mudah 
Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam bab ini akan diuraikan hasil data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, data proyek mall ABC dan hasil analisa House of Risk  yang 
selanjutnya akan mendapatakan solusi dari penanggulangan keterlambatan 
sebagai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. 
 
4.1 Wawancara Responden 
Wawancara responden disini merupakan awal untuk menampung 
masukan-masukan dari masing - masing stakeholder dalam menentukan faktor -  
faktor apa sajakah yang menjadi faktor keterlambatan pembangunan proyek mall 
ABC. Wawancara dilakukan terhadap antar stakeholder yang terlibat dalam 
pembangunan proyek mall ABC yang dianggap oleh peneliti telah berpengalaman 
dibidang konstruksi pembangunan dengan harapan mampu mewakili 
keinginan/kebutuhan stakeholder sebagai masukan faktor keterlambatan yang 
akan di atasi. Responden yang dimaksud terdiri dari pemilik proyek selaku PT. 
XYZ, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas. Deskripsi responden dapat dilihat 
pada Tabel 4.1 
Responden yang dipilih pada tahapan wawancara ini antara lain: 
1. Owner / Pemilik proyek 1 (satu) orang; dimana owner yang diwawancarai 
mengerti proses dan runtutan kejadian di lapangan, sehingga dapat 
mengetahui dan memvalidasi event dan agent keterlambatan yang terjadi 
pada pembangunan mall ABC. 
2. Penyedia jasa konstruksi (kontraktor) 9 (sembilan) orang; dimana 
kontraktor yang diwawancarai adalah kontraktor yang berpartisipasi pada 
pembanguan proyek mall ABC. Personel yang diwawancarai adalah 
manajer proyek kontraktor atau pelaksana proyek. 
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3. Penyedia jasa konsultan konstruksi 1 (satu) orang; dimana konsultan  yang 
diwawancarai diambil sampling berdasarkan pengalaman pengawasan atas 
pekerjaan konstruksi pada kontraktor kecil dan atau non kecil. Personel 
yang diwawancarai adalah tim leader atau tenaga ahli konsultan 
pengawas. 
 
Tabel 4.1 Deskripsi Responden 
Stakeholder Jumlah Persentase (%) 
Owner 1 50% 
Penyedia 10 50% 
 Kontraktor 9  
 Konsultan Pengawas 1  
 
Setelah melakukan wawancara langsung, kemudian peneliti melakukan 
pencatatan ulang untuk selanjutnya diverifikasikan ulang kepada owner.  
wawancara agar pendifinisian dari peneliti dari hasil wawancara langsung dapat 
diyakini telah sesuai dengan maksud objek wawancara. Hasil wawancara terhadap 
9 stakeholder dapat dilihat pada lampiran 1. 
Dari hasil wawancara terhadap 11 (sebelas) responden yang dipilih 
diketahui beberapa pendapat atau usulan dari responden mempunyai kesamaan, 
maka peneliti kemudian melakukan pengumpulan event dan agent keterlambatan. 
 
4. 2 Identifikasi Kejadian Keterlambatan 
Proyek adalah kegiatan yang melibatkan sumberdaya berupa tenaga kerja, 
peralatan konstruksi, material, uang, dan metode. Pada proyek pembangunan Mall 
ABC banyak sekali didapat konflik yang terjadi pada masa penyelesaian proyek, 
Sasaran proyek adalah diselesaikannya konstruksi fisik bangunan dengan tepat 
biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Pada proses tersebut dapat terjadi 
keterlambatan yang tidak diharapkan. Jika keterlambatan-keterlambatan tersebut 
terjadi maka proyek tidak dapat mewujudkan sasarannya yaitu tepat biaya atau 
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tepat waktu atau tepat. Keterlambatan yang potensial adalah keterlambatan yang 
memiliki frekuensi terjadi yang tinggi dan memiliki pengaruh besar bagi 
pencapaian sasaran proyek  
Bagian-bagian pada operasional proyek yang memiliki keterlambatan 
tinggi menunjukkan bahwa bagian tersebut kurang ditangani dengan baik karena 
kurangnya kapabilitas sumberdaya, baik dari manajer proyeknya maupun 
organisasi proyek. Disamping itu, juga dapat disebabkan oleh tingginya tingkat 
kesulitan aspek teknis proyek yang disusun pada tahap desain atau 
pengembangan.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh pada wawancara 
dengan steakholder. Terdapat event keterlambatan proyek mall ABC yang 
diidentifikasi dalam wawancara tersebut, nilai yang dinggunakan untuk 
menentukan dampak keparahan atau saverity yaitu dengan skala 1 sampai 6, dan 
tingkatan dari dampak keparahan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 
 
Tabel 4.2 Skala Penilaian Saverity 
Skala Deskripsi 
5 Berdampak sangat serius dan menyebabkan kehgagalan proyek 
4 Berdampak serius pada penyelesaian proyek 
3 Berdampak sedang  terhadap penyelesaian proyek 
2 Berdampak sedikit pada penyelesaian proyek 
1 Dampak terhadap sasaran waktu penyelesaian dapat diabaikan 
 
 Lima event keterlambatan ditemukan dilapangan dalam wawancara 
dengan stakeholder yang berhubungan dengan proyek pembangunan Mall ABC 
dan tiap stakeholder menilai tingkat keparahan dari tiap event keterlambatan di 
validasi oleh owner dan konsultan, hasil survei responden dapat dilihat pada Tabel 
4.3. 
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Table 4.3 Identifikasi Keterlambatan dan Hasil Penilaian Dampak Keterlambatan 
Kode Delay Event Saverity 
E1 Keterlambatan pembayaran oleh owner 3 
E2 Keterlambatan material 2 
E3 Keterlamabatan pekerjaan akibat kesalahan kontraktor/ subkontraktor 4 
E4 Keterlambatan pekerjaan akibat kesalahan owner 4 
E5 Keterlambatan serah-terima pekerjaan kontraktor 4 
Dari Tabel 4.3 diketahui sebanyak 3 kejadian Keterlambatan yang 
mempunyai nilai 4 yang artinya berdampak serius dan sangat berpengaruh pada 
penyelesaian proyek menurut validasi pada saat wawancara, 1 kejadian 
keterlambatan dengan nilai 3 ini berarti berdampak sedang karena sebagian 
kontraktor pada proyek pembangunan mall mempunyai pembiayaan yang cukup 
dan 1 kejadian keterlambatan dengan nilai 2 yang berdampak sedikit karena pada 
proyek mall ABC material jarang terjadi keterlambatan. Nilai dampak ini akan 
digunakan dalam perhitungan Aggregate Delay Potential (ADP), yaitu untuk 
menentukan agen/penyebab keterlambatan yang paling berpengaruh berdasarkan 
perhitungan. 
 
4.3 Identifikasi Agen/Penyebab Keterlambatan  
Identifikasi penyebab / agent keterlambatan berasal dari wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan antar stakeholder dan data yang ada pada proyek mall 
ABC. Berawal dari event keterlambatan peniliti menelusuri melalui wawancara 
dan data apa saja kah yang menjadi agent keterlambatan pada setiap event 
keterlambatannya, Hasil dari diskusi pada wawancara dapat dilihat pada tabel 4.4 
dan data rekap wawancara dapat dilihat pada lampiran A. 
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Tabel 4.4 Identifikasi Agen Keterlambatan 
No Delay Event Delay Agent 
1 
Keterlambatan 
pembayaran ke 
kontraktor 
Terjadinya tabrakan lingkup kerja antar kontraktor 
Berkas kontraktor tidak sesuai 
Adanya penambahan lingkup kerja 
Lama proses Pembayaran pada owner 
Gambar berubah-ubah 
2 Keterlambatan material 
Material didatangkan dari luar 
Material berbeda harga dasar 
Pembayaran material tertunda 
3 
Keterlambatan 
pekerjaan akibat 
kesalahan 
kontraktor/subkontraktor 
Kurangnya SDM  
Terdapat konflik dan kesalah pahaman 
Survei awal kontrak pada kontraktor tidak sesuai 
dengan yang di kerjakan 
Terjadinya tabrakan lingkup kerja antar kontraktor 
Koordinasi dengan owner 
Adanya nego ulang harga baru dan volume 
Berkas kontraktor tidak lengkap 
4 
Keterlambatan 
pekerjaan akibat 
kesalahan owner 
Permintaan customer berbeda 
Gambar yang berubah-ubah 
Adanya penambahan lingkup kerja 
Proses pembayaaran cukup lama 
Adanya nego ulang harga baru dan volume 
5 
Keterlambatan serah 
terima pekerjaan 
kontraktor 
Gambar yang berubah-ubah 
Kurangnya SDM  
Terdapat konflik dan kesalah pahaman 
Survei awal kontrak pada kontraktor tidak sesuai 
dengan yang di kerjakan 
Terjadinya tabrakan lingkup kerja antar kontraktor 
Koordinasi dengan owner 
Adanya nego ulang harga baru dan volume 
Kurang matangnya perencanaan 
Adanya penambahan lingkup kerja 
Proses pembayaran cukup lama 
Adanya nego ulang harga baru dan volume 
 
Setelah mengidentifikasi kejadian keterlambatan, langkah selanjutnya 
adalah identifikasi agen / penyebab keterlambatan dan menilai seberapa sering 
kemungkinan terjadi pada agen / penyebab keterlambatan. Skala yang dipakai 
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seperti pada tabel 4.5 berikut : 
Tabel 4.5 Skala Penilaian Probabilitas Kejadian (Occurance)  
Angka Descriptions 
6 Probabilitas pasti terjadi dan menyebabkan kegagalan proyek 
5 Probabilitas kejadian sangat tinggi sehingga sangat sering terjadi pada proyek 
4 Probabilitas kejadian tinggi 
3 Probabilitas kejadian sedang 
2 Probabilitas kejadian rendah 
1 Probabilitas kejadian yang hampir tidak terjadi 
 
Penilaian responden terhadap kemungkinan terjadinya agen keterlambatan 
di ukur pada wawancara kontraktor dan data kemudian di validasi oleh 
owner.hasil pemilaian dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Table 4.6 Penilaian Responden Terhadap Probabilitas Agen Keterlambatan 
Kode Delay Agent Occurence 
A1 Terjadi tabrakan dalam lingkup kerja kontraktor 4 
A2 Berkas pembayaran material yang tidak sesuai 2 
A3 Penambahan lingkup kerja 4 
A4 Proses pembayaran oleh owner 2 
A5 Kurang koordinasi owner 4 
A6 Perbedaan harga dasar 3 
A7 Berkas kontraktor tidak lengkap dan sesuai 3 
A8 Kurangnya sumber daya manusia pada kontraktor 4 
A9 Sumber material berasal dari luar negri 2 
A10 Survey awal kontraktor tidak sesuai 3 
A11 Perbedaan volume material 3 
A12 Perubahan gambar 5 
A13 Permintaan customer yang berbeda-beda 2 
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Nilai probabilitas ini juga akan digunakan dalam perhitungan Aggregate 
Delay Potential (ADP), yaitu untuk menentukan agen/penyebab keterlambatan 
yang paling berpengaruh berdasrkan perhitungan.  
 
4.4 Penghitungan Aggregate Delay Potential (HOR1) 
Pada perhitungan ADP pada HOR1 ini peneliti menilai keterkaitan (relasi) 
antara masing-masing agen faktor keterlambatan dengan kejadian keterlambatan, 
yang kemudian di validasi bersama pihak owner / expert judgement pada saat 
wawancara, dengan nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi (no correlation) dan 
nilai 1, 3, dan 9 menunjukkan korelasi rendah (low), sedang (moderate), dan 
tinggi (high).  
Perhitungan nilai ADP ini dapat dilihat pada Tabel 4.7, Nilai ADP ini 
diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian tingkat severity dengan relasi dikalikan 
tingkat occurrence, dengan contoh perhitungan sebagai berikut :  
ADPj = Oj∑iSiRij 
ADPj = 4 x {(9x3)+(0x2)+(9x4)+(0x4)+(9x4)} 
ADPj = 396 
Dimana : 
ADP = Agregat Delay Potensial 
O = occurrence 
S = Saverity 
R = Relasi event dengan agent keterlambatan 
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Table 4.7 Perhitungan ADP (HOR1)  
 
Terdapat 5 kejadian keterlambatan yang telah diidentifikasi. 
agen/penyebab keterlambatan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya 
terdapat 13. Satu agen keterlambatan dapat memunculkan satu atau lebih kejadian 
keterlambatan dan sebaliknya, satu kejadian keterlambatan dapat disebabkan oleh 
satu atau lebih agen keterlambatan. Urutan peringkat agen keterlambatan dari 
yang paling tinggi bisa dilihat pada Tabel 4.8  
 
Table 4.8 Peringkat Agen Keterlambatan 
Kode Delay Agent Peringkat 
A12 Perubahan gambar 1 
A5 Kurang koordinasi owner 2 
A3 Penambahan lingkup kerja 3 
A4 Proses pembayaran oleh owner 4 
A1 Terjadi tabrakan dalam lingkup kerja kontraktor 5 
A8 Kurangnya sumber daya manusia pada kontraktor 6 
A6 Perbedaan harga dasar 7 
A7 Berkas kontraktor tidak lengkap dan sesuai 8 
A11 Perbedaan volume material 9 
A9 Sumber material berasal dari luar negri 10 
A13 Permintaan customer yang berbeda-beda 11 
A2 Berkas pembayaran material yang tidak sesuai 12 
A10 Survey awal kontraktor tidak sesuai 13 
 
Delay Event     (Ei) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
Severity of 
Delay Event i    
(Si)
E1 9 0 3 9 3 0 9 0 0 0 0 9 1 3
E2 0 9 1 1 1 1 0 0 9 0 0 1 1 2
E3 9 3 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 1 4
E4 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 3 9 1 4
E5 9 1 9 3 9 1 3 3 3 3 3 9 1 4
Occurrence  of agent j 4 2 4 2 5 3 3 4 2 3 3 5 2
Aggregate Delay Potential  j 396 68 476 154 595 234 225 192 60 144 180 685 34
Priority Rank of Agent  j 4 11 3 9 2 5 6 7 12 10 8 1 13
Delay Agent   (Aj)
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Dari hasil HOR1 didapat peringkat di atas dan diambil 3 tertinggi dengan diagram 
pareto 20:80 untuk nantinya agen keterlambatan tersebut dicari solusi 
penanganannya pada HOR2. Diamana rumus dari pareto : 
 Pareto = 
    
         ⁄   x 100% 
 Pareto = ( 685 / 3443 ) x 100% 
 Pareto = 19,9 % 
Dimana : 
            = Agregat Delay Potensial 
 Total ADP = Total Agregat Delay Potensial 
 Diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 : 
 
Gambar 4.1 Diagram pareto HOR1 
Delay 
Event     
(Ei) 
A12 A5 A3 A1 A6 A7 A8 A11 A4 A10 A2 A9 A13 TOTAL 
Aggregate 
Delay 
Potential  j 685 595 476 396 234 225 192 180 154 144 68 60 34 3443 
Diagram 
Pareto 19,9% 17,3% 13,8% 11,5% 6,8% 6,5% 5,6% 5,2% 4,5% 4,2% 2,0% 1,7% 1,0% 100,0% 
 
Terlihat dari diagram pareto diatas bahwa masalah utama keterlmabatan proyek 
pembangunan mall ABC adalah terjadi perubahan gambar sehingga menyebabkan 
banyak terjadinya keterlambatan pekerjaan pada kontraktor. Hal tersebut di 
kuatkan dengan lampiran data perubahan gambar. 
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Berdasarkan Gambar Diagram Pareto, 3 peringkat agen keterlambatan teratas 
adalah :  
1. Gambar yang berubah-ubah (A12), dengan nilai ARP sebesar 685. Jika 
selalu terjadi perubahan terhadap gambar resiko keterlambatan yang 
mungkin terjadi adalah (Gambar 4.2) :  
a. Perubahan gambar dapat menyebabkan tidak terpenuhinya spesifikasi 
teknis yang sesuai dengan gambar terkini 
b. Hal-hal teknis mengenai proyek dapat berubah seiring dengan adanya 
perubahan gambar 
c. Akibat terjadinya perubahan gambar yang berulang-ulang maka dapat 
terjadi perubahan jadwal pelaksanaan. 
 
Gambar 4.2 Akibat dari Gambar Berubah - ubah 
 
 
2. Koordinasi dengan owner yang kurang baik (A5), nilai ADP 595. 
Keterlambatan yang mungkin terjadi jika koordinasi dengan owner kurang 
baik adalah (Gambar 4.3) :  
a. Kondisi keuangan proyek yang buruk, dampak yang akan ditimbulkannya 
adalah keterlambatan konstruksi, biaya proyek bertambah  
b. Masalah pada koordinasi pelaksanaan, akan berdampak pada 
keterlambatan konstruksi, mutu pekerjaan tidak sesuai dengan yang 
direncanakan.  
Agen Resiko Dampak
Tidak dipenuhinya spesifikasi 
teknis
Keterlambatan 
konstruksi
Gambar yang berubah-
ubah
Hal-hal teknis proyek yang 
mengalami perubahan dari 
owner
Biaya proyek 
bertambah
Perubahan jadwal pelaksanaan
Mutu tidak sesuai 
rencana awal
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c. Kondisi owner yang kurang mendukung, karena kurang koordinasi, maka 
akan terjadi kesalahfahaman informasi mengenai spesifikasi pekerjaan, 
sehing-ga mutu hasil pekerjaan tidak sesuai dan keterlambatan 
pelaksanaan konstruksi. 
 
Gambar 4.3 Akibat dari Koordinasi dengan owner 
 
 
3. Tambahan lingkup kerja (A3), dengan nilai ADP 476. Resiko yang 
mungkin terjadi jika terjadi penambahan lingkup kerja adalah (Gambar 
4.4) : 
a. Tambahan lingkup kerja akan berakibat pada terganggunya jadwal 
pelaksanaan pekerjaan. 
b. Selain itu penambahan lingkup kerja juga akan berdampak pada masalah 
teknologi atau metode konstruksi, karena pekerjaan tersebut tidak ada 
dalam perencanaan. 
c. Penambahan lingkup kerja juga dapat menyebabkan perubahan jadwal 
pelaksanaan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
Agen Resiko Dampak
Kondisi keuangan proyek yang 
buruk
Keterlambatan 
konstruksi
Koordinasi dengan 
owner
Masalah pada koordinasi 
pelaksanaan
Biaya proyek 
bertambah
Kondisi owner yang kurang 
mendukung
Mutu tidak sesuai 
rencana awal
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Gambar 4.4 Akibat dari Adanya Penambahan Lingkup Kerja 
 
 
4.5 Aksi Mitigasi Untuk Penanganan Keterlambatan  
Agen risiko ini kemudian akan dimasukan ke dalam model HOR fase 2 
untuk perancangan aksi mitigasi. Aksi mitigasi yang dimaksud adalah tindakan 
(action) untuk mengurangi dampak dari suatu agen keterlambatan sebelum 
keterlambatan itu terjadi. Alternatif aksi mitigasi diperoleh dari brainstorming 
dengan owner dan kontraktor yang mengalami masalah tersebut. Fokus 
perancangan aksi mitigasi ini berdasaran dari agen keterlambatan terpilih (3). 
Pemetaan aksi mitigasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh aksi 
mitigasi terhadap agen keterlambatan. Dengan cara melakukan pemetaan opsi aksi 
mitigasi dengan agen risiko terpilih. Adapun alternatif aksi mitigasi yang dapat 
dilakukan seperti pada tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9 Alternatif Aksi Mitigasi 
Agen Keterlambatan Aksi Mitigasi 
Gambar berubah - ubah 
Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar 
Membuat jadwal yang realistis 
Kordinasi dengan owner 
Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 
Melakukan pengawasan terhadap penjadwalan  
Adanya penambahan 
lingkup kerja 
Membuat check list yang komprehensif  
Pemenuhan persyaratan pembayaran 
Agen Resiko Dampak
Perubahan jadwal
Keterlambatan 
konstruksi
Adanya penambahan 
Lingkup Kerja
Keterlambatan dari jadwal
Biaya proyek 
bertambah
Masalah teknologi/ metode 
konstruksi
Mutu tidak sesuai 
rencana awal
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Proses perancangan strategi dilakukan menggunakan matriks House of 
Risk (HOR) fase kedua untuk menyusun aksi-aksi mitigasi dalam menangani 
keterlambatan yang berpotensi timbul. Penilaian aksi mitigasi dilakukan 
berdasarkan tingkat kesulitan dalam melakukan masing-masing aksi mitigasi 
tersebut. Penilaian tersebut didapat dari hasil wawancara dengan owner. Penilaian 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 
Tabel 4.10 Aksi Mitigasi 
Kode Aksi Mitigasi 
Tingkat 
kesulitan 
PA1 Membuat jadwal yang realistis 3 
PA2 Membuat check list yang komprehensif 4 
PA3 Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 4 
PA4 Pemenuhan persyaratan pembayaran 3 
PA5 Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar 3 
PA6 Melakukan pengawasan terhadap penjadwalan 3 
 
Seperti halnya pada penilaian dampak mitigasi dan probabilitas agen 
keterlambatan, untuk mengkuanti-fikasikan penilaian, maka digunakan skala 
seperti tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Skala Tingkat Kesulitan Aksi Mitigasi 
Skala Deskripsi Keterangan 
5 Sangat sulit 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat kesulitan antara lain : dana, 
sumber daya manusia, material, 
waktu, dan lain-lain 
4 Sulit 
3 Cukup Sulit 
2 Mudah 
1 Sangat Mudah 
    Sumber : Pujawan dan Geraldin, 2009 
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4.6 Perhitungan Rasio Total Efektifitas Dengan Tingkat Kesulitan (HOR2)  
Pada HOR fase kedua akan didapatkan  rasio dari efektifitas aksi mitigasi 
yang sudah ditentukan dengan rumus seperti contoh berikut : 
 
TEk = ∑jADPjEjk  
TEk = (3 x 685) + (3 x 595) + (3 x 476) 
TEk = 5268 
Dimana : 
TEk   = Total efektifias dari aksi mitigasi 
ADPj = Agregat Delay Potensial 
Ejk     = Relasi aksi mitigasi dengan agent keterlambatan 
 
Setelah itu didapatkan hasil efektif dengan kesulitan menggunakan rumus 
seperti contoh berikut : 
 
ETDk =      ⁄ , 
ETDk = 5268 / 3 
 ETDk = 1756  
Dimana : 
ETDk = Total efektifitas mitigasi dengan kesulitan 
TEk   = Total efektifias dari aksi mitigasi 
Dk     = Tingkat kesulitan aksi mitigasi 
 
Adapun hasil perhitungan HOR fase kedua dapat dilihat pada tabel 4.12 
berikut : 
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Tabel 4.12 HOR2 
 Preventive Action (PAK)  
To be treated delay agent (Aj) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 
Aggregate 
Delay 
Potensials 
(ADPj) 
A12 3 3 3 1 9 0 685 
A5 3 3 9 3 9 9 595 
A3 3 9 9 9 3 3 476 
Total efectiveness of action k 5268 8124 11694 6754 12948 6783  
Degree of difficulty performing 
action k 
3 3 3 4 4 3  
Effectiveness to difficulty ratio 1756 2708 3898 1688,5 3237 2261  
Rank of priority 5 3 1 6 2 4  
 
Dari hasil perhitungan digunakan diagram pareto untuk mengambil 3 aksi 
mitigasi dengan ratio terbesar. Tabel 4.13 menunjukan rangking (peringkat) aksi 
mitigasi yang harus diprioritaskan, yaitu : 
 
Tabel 4.13 Peringkat aksi mitigasi 
Kode Aksi Mitigasi Peringkat 
PA3 Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 1 
PA5 Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar 2 
PA2 Membuat check list yang komprehensif  3 
PA4 Pemenuhan persyaratan pembayaran 4 
PA1 Membuat jadwal yang realistis 5 
PA6 Melakukan pengawasan terhadap penjadwalan 6 
 
52 
 
Berdasarkan tabel peringkat aksi mitigasi diatas, diambil 3 peringkat 
teratas dalam aksi mitigasi adalah : 
1. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner, 
komunikasi dan koordinasi dengan owner diperbaiki, sehingga pekerjaan 
konstruksi bisa berjalan kembali dengan baik, kesalah pahaman dan 
humman error dapat terminimalisir.  
2. Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar, dikarenakan 
peringkat tertinggi pada agen keterlambatan adalah perubahan gambar 
yang berulang-ulang maka sangat diperlukan prosedur pembuatan dan 
perubahan gambar yang jelas agar perubahan gambar tersebut tidak 
menjalar resikonya ke agent keterlambatan yang lain. 
3. Membuat checklist yang komperehensif, hal ini bermaksud agar semua 
proses proyek yang ada dapat terpantau secara sistematis progresnya dan 
dapat diketahui maping area mana yang dikerjakan tiap – tiap kontraktor. 
 
Untuk tercapainya sasaran proyek dapat diketahui aksi mitigasi dari masing-
masing agen keterlambatan yang dapat dilihat pada gambar 4.5, yaitu : 
1. Gambar yang berubah-ubah dapat diatasi dengan cara membuat prosedur 
pembuatan dan perubahan gambar yang jelas dan sistematis. Selain itu 
selama terjadi perubahan gambar melakukan komunikasi dan koordinasi 
yang baik dengan owner adalah hal yang sangat perlu. Melalui aksi 
mitigasi diatas diharapkan dapat tercapainya sasaran proyek dari sisi 
waktu, biaya maupun mutu. 
2. Koordinasi dengan owner merupakan hal yang paling sering menjadi agen 
masalah pada proyek yang akan maupun sedang berjalan. Dengan 
melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner maka hal 
tersebut dapat diatasi dengan baik. Selain itu, membuat checklist yang 
komperehensif akan sangat membantu saat melakukan koordinasi dengan 
owner. 
3. Adanya penambahan lingkup kerja menjadi penyebab masalah yang cukup 
serius pada suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan 
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komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner. Dengan adanya 
penambahan lingkup kerja, besar kemungkinan terdapat perubahan pada 
gambar. Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar adalah 
solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu selain membuat checklist yang 
komperehensif tentang penambahan lingkup kerja itu sendiri. 
 
Gambar 4.5 Hasil HOR 
 
 
4.7 Hasil Penilitian Berdasarkan Teori 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan yang mengacu pada teori 
yaitu bahwa proyek pembangunan mall ABC jika dilihat dari penyebabnya 
cenderung pada excuseable compensable delay yaitu keterlambatan yang 
disebabkan karena oleh owner sehingga kontraktor berhak mendapatakan 
perpanjangan waktu dan claim atas keterlambatan, keadaan tersebut tidak 
sepenuhnya kesalahan dari owner, terdapat beberapa juga yang menjadi kesalahan 
dari kontraktor sehingga terjadilah beberapa konflik yang menyebabkan 
keterlambatan penyelesaian proyek mall ABC tersebut (Levis dan Atherley, 1996), 
maka dari itu tipe pada keterlambatan proyek mall ABC termasuk pada tipe 
concurrent delay yang berarti delay yang disebabkan owner dan kontraktor berhak 
mendapatkan perpanjangan waktu serta kompensasi biaya perpanjangan waktu 
(Jervis, 1988). Kondisi tersebut akan berdampak pada ketepatan waktu, mutu dan 
Agen Resiko Aksi Mitigasi
Tercapainya 
Sasaran Proyek
Gambar yang berubah-
ubah
Melakukan komunikasi dan 
koordinasi yang baik dengan 
owner
Waktu
Kordinasi dengan 
owner
Membuat prosedur pembuatan 
dan perubahan gambar
Biaya
Adanya penambahan 
lingkup kerja
Membuat check list yang 
komprehensif
Mutu
Agen Keterlambatan 
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biaya. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, pada penelitian ini mencoba 
mengadopsi tahap – tahap yang ada pada metode House of Risk untuk 
menaganalisa keterlambatan dan mencari aksi mitigasi yang tepat. Dari analisa 
pada penelitian diatas didapat hasil penyebab keterlambatan tertinggi yaitu 
perubahan gambar, kurangnya koordinasi owner, adamya penambahan lingkup 
kerja. Hasil pemyebab ini terdapat beberapa kesamaan pada penelitian sebelumnya  
(Assaf, 1995) yaitu perubahan-perubahan desain, dan hubungan dengan instansi 
terkait. Tetapi pada penelitian Assaf tidak dilengkapi dengan analisa aksi mitigasi, 
sedangkan pada penilitian ini aksi mitigasi didapat pada perhitungan house of risk 
2 (HOR2) yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan owner, membuat 
prosedur pembuatan dan perubahan gambar, membuat checklist yang 
komprehensif. Sehingga metode house of risk dapat digunakan tahap - tahapnya 
untuk menganalisa keterlambatan menjadi house of delay dengan sedikit 
memodifikasi dari metode house of risk. 
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BAB V 
Kesimpulan dan Saran 
 
5.1.  Kesimpulan 
Dari penelitian yang sudah di lakukan, metode House of Risk dapat 
digunakan untuk menganalisis keterlambatan menjadi House of Delay dan 
mendapatkan hasil sebagai berikut : 
1. Terdapat 5 (lima) kejadian keterlambatan yang diidentifikasi penulis 
dalam proyek pembangunan Mall ABC yaitu keterlambatan 
pembayaran oleh owner, keterlamnbatan material, keterlambatan 
pekerjaan akibat kesalahan kontraktor, keterlambatan akibat kesalahan 
owner, keterlambatan serah terima pekerjaan kontraktor. Dan terdapat 
juga 13 (tigabelas) agen/penyebab keterlambatan yang telah 
diidentifikasi yaitu  terjadi tabrakan dalam lingkup kerja kontraktor, 
berkas pembayaran material yang tidak sesuai, penambahan lingkup 
kerja, proses pembayaran oleh owner, kurang koordinasi owner, 
perbedaan harga dasar, berkas kontraktor tidak lengkap dan sesuai, 
kurangnya sumber daya manusia pada kontraktor, sumber material 
berasal dari luar negri, survey awal kontraktor tidak sesuai, perbedaan 
volume material, perubahan gambar, permintaan customer yang 
berbeda-beda. 
 
2. Dari analisis data pada faktor keterlambatan tersebut maka dapat 
diperoleh hasil bahwa peringkat dari agen keterlambatan yang paling 
besar dan aksi mitigasi untuk masing-masing agen keterlambatan 
adalah :  
a. Gambar yang berubah-ubah dapat diatasi dengan cara membuat 
prosedur pembuatan dan perubahan gambar yang jelas dan 
sistematis. Selain itu selama terjadi perubahan gambar melakukan 
komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner adalah hal 
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yang sangat perlu. Melalui aksi mitigasi diatas diharapkan dapat 
tercapainya sasaran proyek dari sisi waktu, biaya maupun mutu. 
b. Koordinasi dengan owner merupakan hal yang paling sering 
menjadi agen masalah pada proyek yang akan maupun sedang 
berjalan. Dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik 
dengan owner maka hal tersebut dapat diatasi dengan baik. Selain 
itu, membuat checklist yang komperehensif akan sangat membantu 
saat melakukan koordinasi dengan owner. 
c. Adanya penambahan lingkup kerja menjadi penyebab masalah 
yang cukup serius pada suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan 
melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner. 
Dengan adanya penambahan lingkup kerja, besar kemungkinan 
terdapat perubahan pada gambar. Membuat prosedur pembuatan 
dan perubahan gambar adalah solusi yang tepat untuk mengatasi  
hal itu selain membuat checklist yang komperehensif tentang 
penambahan lingkup kerja itu sendiri. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat faktor mana saja yang 
mempengaruhi keterlambatan proyek, maka  diharapkan seluruh pihak yang 
terkait dalam pengerjaan proyek, baik pemilik, konsultan, kontraktor dan pihak - 
pihak lain dapat mengurangi terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan 
dengan.  
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penambahan jumlah responden dan 
jumlah proyek sehingga mendapatkan data yang lebih akurat.Serta adanya 
penilitan konflik yang terjadi. akan membantu menyelesaikan konflik yang terjadi 
agar tidak memperlambat penyelesaian proyek. Serta perlu adanya tinjauian biaya, 
agar dapat memonitoring kerugian biaya akibat keterlambatan. 
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Site Instruction & Various Order  LIST Phase 2 dan 3 
       
 
Update s/d : 1 Juni 2017 
        
 
Project :  Mall ABC, Surabaya 
       
No 
Site Instruction 
Site Instruction SI Date Subject MEP 
Civil/ 
Struktur 
Arsi 
tek 
Company 
Effect to Cost 
0 - + 
2269 
2269/CI/SM/MPK/0
672SPK/17/06/PL 
20-Jun-17 Pek supply dan install corner guard di area loading dock lt LG   V   
Mitralanggeng Prama 
Konstruksi, PT 
    V 
2270 
2270/CI/SM/GIP/03
82SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 Penutupan bidang atas kaca façade area tenant sephora   V   gipsindo     V 
2271 
2271/CI/SM/GIP/03
82SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 
Supply install wall type 1 (dinding partisi antar unit) unit 29.17 & 
29.19 dan ceiling gypsum unit 29.17, 29.19 serta koridornya area 
hotel mur 5 star 
  V   gipsindo     V 
2272 
2272/CI/SM/NCSI/0
359SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 
Kerja tambah supply HT type GSM04-grigio megalito (TL17) & GSN05 
mistral nordik stone (TL18) ex niro granite untuk finish lt GG17 & 
dinding W21 area koridor emergency, lift hotel di little tokyo lt 2M 
  V   niro ceramic     V 
2273 
2273/CI/SM/MPK/0
672SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 Pek finishing mockup di MUR 5 star lt 29 hotel   V   mitralanggeng     V 
2274 
2274/CI/SM/GIP/03
82SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 
Pek ornament di cove ceiling masjid lt 1 material cornice dan laser 
cut bahan acrylic  
  V   Gipsindo     V 
2275 
2275/CI/SM/RYN/0
572SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 Pek bobokan (bongkar manual) lt GF area hotel   V   royan     V 
2276 
2276/CI/SM/PP/012
6SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 Pek pondasi pompa area WTP & pek struktur area STP   V   pembangunan     V 
2277 
2277/CI/SM/PP/012
6SPK/17/06/PL 
21-Jun-17 Pek pengecoran lahan parkir area kandang doro SPI   V   pembangunan     V 
 Data Perubahan Gambar yang terjadi pada Proyek Pembangunan Mall ABC 
NO LANTAI NAME FILE 
JM BASE #1 JM BASE #2 
DATE  REV DATE  REV 
1 B3 Beam B3 as A-M.A 15-Apr-14 R-0 9/1/2014 R-2 
2 B2 Beam B2 as A-M.A 26-Apr-14 R-0 11/12/2014 R-4 
3 B1 Beam B1 as A-M.A 21-Mar-14 R-0 11/12/2014 R-2 
4 LG Beam LG as A-M.A 21-Mar-14 R-0 2/16/2015 R-4 
5 G Beam G as A-M.A N/A N/A 2/16/2015 R-3 
6 P2 Beam P2 as A-M.A         
7 P3 Beam P3 as A-M.A N/A N/A 2/16/2015 R-3 
8 P4 Beam P4 as A-M.A N/A N/A 2/16/2015 R-3 
9 P5 Beam P5 as A-M.A         
10 P6 Beam P6 as A-M.A 15-Nov-14 R-1 1/19/2015 R-2 
11 P7 Beam P7 as A-M.A 15-Nov-14 R-0 4/1/2014 R-1 
12 P8 Beam P8 as A-M.A 3-Dec-14 R-0 6/18/2015 R-2 
13 P9 Beam P9 as A-M.A 4-Dec-14 R-0 5/19/2015 R-2 
14 P10 Beam P10 as A-M.A 22-Dec-14 R-0 6/25/2015 R-3 
15 P11 Beam P11 as A-M.A N/A N/A 8/6/2015 R-4 
16 P12 Beam P12 as A-M.A N/A N/A 12/22/2014 R-0 
17 P13 Beam P13 as A-M.A N/A N/A     
18 POOLDECK 
Beam POOLDECK 
as A-M.A 
N/A N/A 12/22/2015 R-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LANTAI NAME FILE 
JM BASE 1 JM BASE 3 
DATE 
DRAWING 
REV VO 
DATE 
DRAWING 
REV VO 
B3 
S-01 KOLOM 
LT.B3 
PARTIAL A 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
  R-5 
N/A 
B2 
S-02 KOLOM 
LT.B2 
PARTIAL 
A.SPI 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
26-Apr-14 R-5 
B1 
S-03 KOLOM 
LT.B1 
PARTIAL A 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
26-Apr-14 R-5 
LG 
S-04 KOLOM 
LT.LG SPI 
PARTIAL A 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
1-May-14 R-5 
G 
S-05 KOLOM 
LT.GF (P1 & 
P1A) SPI 
PARTIAL A 
12-Feb-14 R-3 
VO-
007 
7-Jul-14 R-4 
P2 
S-06 KOLOM 
LT.P2 & P2A 
SPI PARTIAL 
A 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
30-Jan-14 R-3 
P3 
S-07 KOLOM 
LT.1 SPI (P3 
& P3A) 
PARTIAL A 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
14-Jul-14 R-4 
P4 
S-08 KOLOM 
LT.2  SPI (P4 
& P4A) 
12-Feb-14 R-4 
VO-
007 
22-Jul-14 R-4 
P5 
S-09 KOLOM 
LT.P5 & P5A 
SPI 
12-Feb-14 R-3 
VO-
007 
12-Feb-14 R-3 
B3-P5 
KOLOM LIF 
AREA MALL 
N/A N/A N/A sda Sda N/A 
                
 
 
 
 
 
LANTAI 
NAME 
FILE 
JM BASE 1 JM BASE 2 
DATE 
DRAWING 
REV VO 
DATE 
DRAW
ING 
REV VO 
B3 
SLAB 
STRUKTUR 
1 
24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
B2 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
B1 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
LG 
SLAB 
STRUKTUR 25-Jun-13 R-0 VO-007 N/A N/A N/A 
G 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
P2 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
P3 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
P4 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
P5 
SLAB 
STRUKTUR 24-Jul-13 R-1 VO-007 N/A N/A N/A 
P6 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
3-Sep-
14 
R-5 VO-46 
P7 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
21-Aug-
14 
R-4 VO-46 
P8 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
21-Aug-
14 
R-5 CI-349 
P9 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
21-May-
14 
R-5 VO-46 
P10 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
27-Nov-
14 
R-7 VO-46 
P11 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
31-Oct-
14 
R-6 VO-46 
P12 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
31-Oct-
14 
R-6 VO-46 
P13 
SLAB 
STRUKTUR 23-Sep-13 R-2 VO-007 
5-Dec-
14 
R-6 VO-14 
POOLDECK 
SLAB 
STRUKTUR N/A N/A N/A 
26-Jan-
15 
R-0 VO-68 
P13 
SLAB 
STRUKTUR             
POOLDECK 
SLAB 
STRUKTUR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANTAI 
NAME 
FILE 
JM BASE 1 JM BASE 2 
DATE 
DRAWING 
REV VO 
DATE 
DRAWING 
REV VO 
B3 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 30-Jan-14     R-4   
B2 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 26-Apr-14 R-5 N/A 
B1 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 26-Apr-14 R-5 N/A 
LG 
SHEAR 
WALL 25-Jun-13 R-0 VO-007 1-May-14 R-5 N/A 
G 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 7-Jul-14 R-4 N/A 
P2 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 30-Jan-14 R-3 N/A 
P3 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 14-Jul-14 R-4 N/A 
P4 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 22-Jul-14 R-4 N/A 
P5 
SHEAR 
WALL 24-Jul-13 R-1 VO-007 12-Feb-14 R-3 N/A 
P6 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 3-Sep-14 R-6 VO-46 
P7 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 21-Aug-14 R-4 VO-46 
P8 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 21-Aug-14 R-5 CI-349 
P9 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 21-May-14 R-5 VO-46 
P10 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 27-Nov-14 R-7 VO-46 
P11 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 26-Feb-15 R-8 VO-46 
P12 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007 31-Oct-14 R-6 VO-46 
P13 
SHEAR 
WALL 23-Sep-13 R-2 VO-007   R-7 VO-14 
POOLDECK 
SHEAR 
WALL 
26-Jan-15 R-0 VO-68   R-1 VO-68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN A 
Notulen Focus Group Discussion (FGD) 
 
 
Hari   : Sabtu 
Tanggal  : 18 Juni 2017 
Jam   : 13.00 WIB s.d selesai 
Tempat  : Ruang Meeting Project Mall ABC 
Pokok Pembahasan  : Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek 
 
 
Peserta yang hadir terdiri dari: 
1. Boedi (kontraktor1)     
2. Ida pyramid (kontraktor 2)    
3. Syamsun (Kontraktor 3)     
4. Arsent (kontraktor 4)      
5. Azis Lion Metal (kontraktor 5) 
6. Rifky Indocon (kontraktor 6)  
7. Srimurni (kontraktor 7) 
8. Freddy (kontraktor 8) 
9. Frita (kontraktor 9) 
10.  Sunartyas (owner) 
11. Yeni (konsultan)  
Hasil Sesi Diskusi: 
Rumit dan kompleksnya proyek konstruksi maka diperlukan fungsi 
manajemen yang baik, suatu proyek dikategorikan sukses apabila tepat biaya, 
tepat mutu, tepat waktu. Ketiga kendala (constraint) ini merupakan tolak ukur 
keberhasilan suatu proyek. Suatu proyek cenderung akan mengalami 
keterlambatan apabila perencanaan dan pengendalian tidak dilakukan dengan 
tepat. Berbagai hal dapat terjadi dalam proyek pembangunan Mall ABC ini yang 
dapat menyebabkan bertambahnya waktu pengerjaan, sehingga penyelesaian 
proyek menjadi terlambat.  
Pada pembangunan mall ABC sebagian besar kontrak memakai kontrak 
remeasure yang berarti dapat berubah dan menyusaikan dengan lapangan. 
Umumnya kontraktor tidak teliti dengan hal tersebut dan setelah mengerjakan, 
kontraktor langsung meminta pembayaran, padahal perusahaan owner punya tata 
cara untuk melakukan pembayaran, dan terkadang kontraktor tidak mentaati hal 
tersebut sehingga memerlukan waktu untuk klarifikasi dan melengkapi berkas-
berkas tersebut. Adapula karena pembangunan mall ABC tidak hanya melibatkan 
1 kontraktor saja, maka masing-masing kontraktor pun memiliki kendala yang 
bebeda-beda. Berikut isi berita acara FGD yang dihadiri oleh beberapa kontraktor, 
konsultan, dan owner. 
Pada pembanguan mall ABC, kontraktor 1 memiliki masalah pada 
keterlambatan pembayaran ke kontraktor yaitu karena adanya tabrakan pada 
lingkup kerja antar kontraktor yang disebab kan karena kontraktor 1 tidak dapat 
mengerjakan pekerjaannya, hal tersebut mengakibatkan salahnya pengaturan pada 
sumber daya manusia, dari keterlambatan tersebut juga berasal dari perubahan 
gambar yang terus berjalan dari R.0 hingga R.4,  efeknya terjadi keterlambatan 
karena harus menghitung ulang di pada setiap revisi gambar, akibat hal tersebut 
juga berdampak terhadap harga, karena harga yang digunakan adalah harga 
kontrak yang berlaku pada waktu tertentu, sehingga kontraktor 1 merubah harga 
dasar karena adanya kenaikan harga dasar tahunan. Tidak hanya itu, kontraktor 1 
juga mengalami kesalahan survey yang berdampak terhadap kelongsoran. Pada 
akhirnya kontraktor 1 mengalami kesulitan SDM akibat pekerjaan yang terlambat 
dan kurangnya koordinasi dengan owner. Penambahan lingkup kerja karena 
permintaan customer yang berbeda beda juga menyulitkan kontraktor 1 untuk 
menyelesaikan serta pembayaran pekerjaan, disamping lingkup kerja bertambah 
dari yang awalnya sudah terpasang di bongkar lagi, hingga kejelasan 
perubahannya tidak resmi, karena customer meminta / menginstruksikan secara 
lisan sedangkan jika kontraktor 1 meminta pembayaran akibat permintaan 
customer harus resmi instruksinya. 
Kontraktor 2, mengalami kendala utama penambahan lingkup kerja yang 
mengakibatkan terjadinya tabrakan kerja dan menghambat pengeklaiman progres. 
Kontraktor 2 juga mengalami kurangnya SDM sehingga setiap proses pembayaran 
perlu adanya penyesuaiian berkas dan perhitungan ulang.kontraktor 2 juga 
terdapat tabrakan lingkup kerja dengan beberapa kontraktor yang tidak 
menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kontraktor 2 yang menyelesaikan dan 
owner ingin secepatnya selesai karena mungkin delay akibat kontraktor pertama 
sudah memakan waktu lama, kurangnya kordinasi pada owner dilapangan 
sehingga kontraktor 2 kesusahan untuk melakukan pekerjaan akibat perubahan-
perubahan gambar tersebut, karena sistem yang di pakai kontraktor 2 yaitu dia 
melakukan pekerjaan dari instruksi dulu tidak tertulis secara resmi dan karena 
instruksi yang di dapat di lapangan beberapa secara tertulis tetapi banyak pula 
berupa instruksi lisan, belum ladi adanya perubahan gambar ketika pekerjaan telah 
dikerjakan tiba-tiba owner meminta untuk dibongkar karena ada perubahan 
design, hal ini yang menyulitkan kontraktor 2 dalam proses pembayaran.  
Pada kontraktor 5, akibat adanya perubahan gambar, kontraktor 5 
mengalami keterlambatan yang ternyata juga berdampak terhadap perubahan 
harga material. Awalnya, harga material sudah ditentukan sejak awal melalui 
kontrak kerja yang berlaku pada waktu tertentu, namun karena jangka waktu yang 
tertera di kontrak sudah melewati masa berlaku, sehingga kontraktor 
memberlakukan harga baru karena terjadi kenaikan harga material.  Kontrakor 5 
ini juga mengalami adanya kurang koordinasi dengan pihak owner yang 
mengakibatkan proses terhambat atau munculnya kesalah pahaman dan 
berdampak terhadap proses pembayaran.  
Kontraktor 9 Frita, desain dari owner yang belum pasti serta perubahan 
gambar merupakan salah satu problem keterlambatan yang dialami oleh 
kontraktor 9 ini. Tabrakan kerja dengan PP karena penambahan lingkup kerja juga 
menyulitkan kontraktor 9 untuk menyelesaikan pekerjaannya, adanya perbedaan 
volume dengan eksisting di lapangan juga menyulitkan kontraktor 9 untuk 
mengurus pembayaran, karena berkas dilapangan harus sesuai dengan yang akan 
di bayarkan. Koordinasi dengan owner juga kurang baik karena sempat terjadi 
perubahan letak pintu yang sudah terpasang di bongkar lagi dan di pindah, dalam 
hal waktu pembayaran kontraktor 9 juga mengalami masalah dengan lama 1 bulan 
waktu cair sehingga kontraktor 9 kesulitan menutupi biaya yang berdampak pada 
SDM. 
 Pada kontraktor 7 mengalami adanya nego harga antar kontraktor dan 
owner, hal ini memakan waktu yang cukup lama untuk menemui titik temu nego 
dan pengerjaannya, nego harga ini terjadi karena adanya perubahan gambar yang 
berasal dari gambar tender ke gambar for construction, akibatnya proses 
pembayaran oleh owner terhambat, dan mengalami keterlambatan penyelesaian, 
hal tersebut juga memberikan dampak terhadap kurangnya SDM yang dimiliki 
oleh kontraktor 7 karena durasi waktu penyelesaian yang bertambah.  
Permasalahan yang di hadapi oleh kontraktor 4 yaitu terjadi double job 
seperti kontraktor mengerjakan beberapa kerjaan arsitek, tidak hanya itu terjadi 
pula kendala pada material yang di datangkan dari luar negri, yang menyebabkan 
keterlambatan material pada pengiriman. Dan terakhir kurangnya koordinasi 
dengan owner juga mengakibatkan keterlambatan pada waktu pemasangan 
material dan perubahan gambar.  
Kontraktor 8 mengalami keterlambatan penyelesaian akibat dari 
penambahan lingkup kerja yang berasal dari permintaan marketing untuk tenant 
dan koordinasi dengan owner. Koordinasi tersebut berupa insturksi owner yang 
kurang jelas dan gambar instruksi yang kurang jelas / berubah-ubah menyebabkan 
penyelesaian pekerjaan kontraktor 8 terlambat. Hal ini berdampak pula terhadap 
terhambatnya pembayaran progres kontraktor 8 akibat hal tersebut. 
Indokon Pada kontraktor 6, adanya nego ulang harga disebabkan dari 
perubahan harga tahunan karena keterlambatan dari update gambar dan pekerjaan 
kontraktor sebelumnya (struktur). Tidak hanya itu, adanya penambarahan lingkup 
kerja yang berdampak pada tabrakan lingkup pekerjaan pada screed pooldeck 
yang tidak dikerjakan oleh kontraktor 1, seperti penambahan screed dari 5cm ke 
8cm akibat kondisi lapangan. berita acara tidak sesuai dengan kondisi lapangan 
yang berasal dari perubahan gambar oleh owner, hal ini disebabkan juga karena 
koordinasi ke owner kurang jelas dengan kontraktor 1 untuk diadakan maping 
agar tidak terjadi dispiute yang berkepanjangan yang mengakibatkan 
keterlambatan pekerjaan.. 
Kontraktor 3 mengalami tabrakan lingkup kerja dengan kontraktor 1 
dikarnakan kontraktor 1 tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dari situ terdapat 
masalah maping gambar lingkup pekerjaan yang tidak jelas mengakibatkan 
pembayar tertunda, koordinasi dengan owner di lapangan,akibat tambahan 
lingkup kerja kerja juga kurang jelas, instruksi dilapangan secara lisan dan 
langsung dikerjakan tetapi secara tertulis resmi belum ada,hal ini yang 
menghambat baik penyelesaian maupun pembayaran, SDM untuk penambahan 
lingkup kerja juga mengalami masalah pada kontraktor 3 ini, proses pembayaran 
terhambat juga akibat dari penambahan dan kurang jelasnya koordinasi dan 
perubahan gambar, kontraktor 3 juga terjadi nego harga yang tidak terpecahkan 
dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menui titik temu harga., 
 
Berikut adalah penilaian dampak keparahan terjadinya keterlambatan pada 
proyek pembangunan Mall ABC yang dapat dilihat dari tabel 1: 
No Kode Event Keterlambatan Skor 
1 E1 Keterlambatan pembayaran kontraktor 3 
2 E2 Keterlambatan material 2 
3 E3 Keterlambatan akibat kesalahan kontraktor  4 
4 E4 Keterlambatan akibat kesalahan owner 4 
5 E5 Keterlambatan serah terima pekerjaan 4 
 
 
 
Delay Event     (Ei) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
Severity of 
Delay Event i    
(Si)
E1 9 0 3 9 3 0 9 0 0 0 0 9 1 3
E2 0 9 1 1 1 1 0 0 9 0 0 1 1 2
E3 9 3 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 1 4
E4 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 3 9 1 4
E5 9 1 9 3 9 1 3 3 3 3 3 9 1 4
Delay Agent   (Aj)
Demikian Notulen Focus Group Discussion (FGD) ini dibuat. 
 
DAFTAR HADIR FGD 
Sabtu, 17 juni 2017 
Ruang Meeting Project Mall ABC 
“Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek” 
 
 
 
 
LAMPIRAN B 
Notulen Wawancara Pendekatan Penanganan Keterlambatan 
Hari  : Selasa 
Tanggal : 4 Juli 2017 
Jam  : 13.00 WIB s.d 15.00 
Tempat : Ruang rapat kantor proyek Mall ABC 
Pembahasan  : Diskusi penentuan solusi untuk menangani keterlambatan 
 
Peserta yang hadir : 
Owner, konsultan, konrtraktor 
 • Sunartyas hutomo, Manajer QS 
 • Yeni, Konsultan QS 
 • Boedi Kontraktor 1 
 • Ida Kontraktor 2 
• Syamsun Kontraktor 3 
• Azis Kontraktor 5 
• Rifky Kontraktor 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Sesi Diskusi : 
 
Agen Keterlambatan Aksi Mitigasi 
Gambar berubah - ubah 
Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar 
Membuat jadwal yang realistis 
Kordinasi dengan owner 
Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 
Melakukan pengawasan terhadap penjadwalan  
Adanya penambahan 
lingkup kerja 
Membuat check list yang komprehensif  
Pemenuhan persyaratan pembayaran 
 
Aksi Mitigasi Tingkat kesulitan 
Membuat jadwal yang realistis 3 
Membuat check list yang komprehensif 4 
Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan owner 4 
Pemenuhan persyaratan pembayaran 3 
Membuat prosedur pembuatan dan perubahan gambar 3 
Melakukan pengawasan terhadap penjadwalan 3 
 
 Preventive Action (PAK)  
To be treated delay agent (Aj) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 
Aggregate 
Delay 
Potensials 
(ADPj) 
A12 3 3 3 1 9 0 685 
A5 3 3 9 3 9 9 595 
A3 3 9 9 9 3 3 476 
Degree of difficulty performing action k 3 3 3 4 4 3  
 
Demikian Notulen wawancara ini dibuat. 
 
DAFTAR HADIR WAWANCARA 
Selasa, 7 juli 2017 
“Penanganan Keterlambatan Proyek” 
 
 
 
 
 
Terdapat 3 masalah yaitu : 
 
1. Gambar  berubah – ubah 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kordinasi dengan Owner 
 
 
 
 
 
 
 
3. Adanya penambahan lingkup kerja, yang berdampak pada kejelasan 
lingkup  
